() COLCIENCIAS

EXCELTIS- INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO

TIPO DE INFORME . &2 oo -

Avance: X s | Final

FECHA DE ELABORACION

3de octubre de 2018 7

PERIODO DEL INFORME

Desde 7 de agosto de 2018 hasta el 2 de octubre de 2018

No. FACTURA | 164

/| VALORFACTURA | $18'887.680,00

CONTRATO/CONVENIO 316 de 2018 7

VALOR DEL CONTRATO 257'331.40000

# UNICO DE EXPEDIENTE

CONTRACTUAL 0] DE | 20181400191000002E
SUPERVISION

TIPO DE CONTRATACION Directa -

FECHA DE SUSCRIPCION 26/01/2018 4
CONTRATISTA/REPRESENTANTE | Exceltis S.A.S. s
LEGAL DEL CONTRATISTA

NIT-CEDULA 900689919-5

CONTACTO DEL CONTRATISTA Vladimir Ortiz - Vladimir.ortiz@exceltis.co 3153005207
REGIMEN TRIBUTARIO Comun __ X_ ~ | Simplificado
SUPERVISOR Ana Beatriz Sanchez Paez y Omar Figueroa

DATOS DEL CONTACTO | absanchez@colciencias.gov.co, e
COLCIENCIAS ofigueroa@colciencias.gov.co, 6258480 exts 7101 y 3500

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:
Contratar los servicios de implementacion de |a herramienta PLANVIEW y proveer el licenciamiento en la
nube para gerenciar los proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en Colciencias.

FECHA DE INICIACION

26-01-2018

FECHA DE TERMINACION

31122018

FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA | 31-01-2018

COMPANIA VIGENCIA VIGENCIA VALOR
DE SEGUROS | POLZANo. AMPARO DESDE HASTA | ASEGURADO
Liberty 2890054 CUMPLIMIENTO | 2018-01-26 2019-06-30 51,466,280
Seguros S.A. DEL

CONTRATO
Liberty 2890054 CALIDAD DEL 2018-01-26 2019-06-30 51,466,280
Seguros S.A. SERVICIO
Liberty 2890054 SALARIOS Y 2018-01-26 2021-12-31 12,866,570
Seguros S.A. PRESTACIONES

SOCIALES
CODIGOQ: A106PR16MO3
VERSION: 02
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OTROSI|, PRORROGA, ADICION U OTRAS MODIFICACIONES

No.

FECHA

DESCRIPCION DE
MODIFICACIONES

N/A

N/A

N/A

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP

32718 del 19 de Enero de 2018

Registro presupuestal 41118 de enero 26 de 2018
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
SOPORTE(S) ylo
OBLIGACIONES DOCUMENTO(S) QUE
ESPECIFICAS DEL ACTIVIDADES SOPORTA(N) EL OBSERVACIONES
CONTRATISTA CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION

2.1. Ejecutar el objeto
contratado en el
tiempo y forma
establecida, de
conformidad con la
propuesta
presentaday
aceptada que hace
parte integral de
estos estudios
previos.

2.2 Proveerel
licenciamiento en la
nube por un afio de
la herramienta de
gestion de proyectos
y portafolio
PLANVIEW.

2.3 Instalary
configurar |3
herramienta
PLANVIEW segun lo
descrito en la
propuesta, asi como
entrenary
acompaiiar a los
usuarios en el
manejo,
configuracion y
traslado de
informacion de sus
proyectos a la
herramienta.

[y

N

2.4 Presentar un Plan
de trabajo con
cronograma e hitos
en la implementacién
de Planview para
gestion, seguimiento,
control y cierre de

Exceltis ha cumplido en la ejecucion del
objeto contratado de conformidad con las
propuesta presentada y aceptada en los
estudios previos.

Exceltis ha facilitado el licenciamiento
otorgando 77 licencias en Planview.
Portfolio manager: 75 licencias
System Administrator: 2 licencias

. Producto 1. £l 16 de agosto de 2018

Colciencias inform6 que la interfase PV-
SIGP quedaba suspendida segun acta
correspondiente. Igual, como era el
compromiso, Exceltis entrego el
documento de disefio de esta interfase el
cual debera ser revisado y aprobado
posteriormente en caso que se retome
esta interfase.

. Productos 2 y 3. £ 16 de agosto de 2018

se revisaron y aprobaron los documentos
de disefio de las interfaces SIGP-PV y PV-
MGI-PV segun actas correspondientes.

. Producto 4. El 30 de agosto de 2018 se

definieron los ajustes solicitados por
Colciencias al reporte EX02 presentado
por Exceltis segun acta correspondiente.

. Producto S. €102 de octubre de 2018 se

entregaron los ajustes solicitados por

Los siguientes son los soportes
de las actividades desarrolladas
del 07 de agosto de 2018 al 02
de octubre de 2018:

1. Acta “20180724 Acta de
seguimiento y decisiones sobre
el proyecto” firmada por
Colciencias y Exceltis donde se
definen los productos para el
corte del 20 de octubre de
2018.

2. Acta “20180816 Acta de
seguimiento y decisiones sobre
el proyecto” donde Colciencias
informa que la interfase PV-
SIGP quedaba suspendida y
donde se aprobg el disefio de fa
interfase SIGP-PV.,

3. Documento
“20180816_RFP_Colcencias_Int
erfase_PV_SIGP” donde esta el
disefio de la interfase PV-SIGP.

4. Documento
“20180816_RFP_Colciencias_In
terfase_SIGP_PV” donde esta el
diserio de la interfase SIGP-PV.

S. Acta “20180816 Acta de
aprobacién especificacién MGI”
firmada por Colciencias y
Exceltis donde se aprobé el
disefio de la interfase PV-MGI-
PV.

6. Documento
“20180816_InterfasePVE_MGI_

1. Seanexan
documentos
“Cronograma
Proyecto Planview”
y “Timeline
Proyecto Planview”
con el plan de
trabajo revisado y
actualizado por las
partes al 28 de
septiembre de 2018
donde se evidencia
que el avance del
proyecto a ia fecha
es del 75%.

Se anexa el reporte
de seguimiento
para el proyecto
generado por el
sistema en el
reporte EX02.

CODIGO: A106PR16MO3
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proyectos de
Colciencias.

2.5 Acompaiar,
parametrizar,
analizar, disefar,
integrar, desarrollar,
configurar y poner en
funcionamiento
Planview para la
pianeacién,
ejecucion,
seguimiento y cierre
de los proyectos de
CTel de Colciencias.

2.6 Realizar
capacitacion de
Planview que facilite
la gestion de los
proyectos de Ciencia
y Tecnologia de
Colciencias. Esta
capacitacion incluye
manuales e
instruccion de fa
herramienta tanto en
el funcionamiento
técnico del software,
como de los servicios
de gerencia.

2.7 Prestar los
servicios de
parametrizacion y
capacitacion en las
instalaciones de
Colciencias.

2.8 Parametrizar los
formatos que
Colciencias considere
adecuados para la
gestion, seguimiento,
control y cierre de
proyectos de
Colciencias con la
herramienta
Planview.

2.9 Presentar
sugerencias para la
implementacién que
permitan a
Colciencias sacar el
mejor provecho del
Planview segun las
caracteristicas de los
proyectos de CTel de
Colciencias.

2.10-Entregar un
disefio enmarcado
dentro de las
funcionalidades que
cumpla con las
necesidades de
COLCIENCIAS, asi: (i)
Acceso a portal de

Colciencias al reporte EX02 presentado
por Exceltis segun acta correspondiente.

5. Se aprobo el formato presentado por
Exceltis para el dimensionamiento de los
desarrolios requeridos por Colciencias
segun acta correspondiente.

6. Se aprobd el dimensionamiento de la
interfase PV-MGI-PV por un total de 100
horas, de las cuales ya se consumieron 30
horas en las fases de
Levantamiento/Analisis/Estimacion y
Disefio de la interfase, segun acta
correspondiente, las cuales son
descontadas de la bolsa de horas del
contrato (360 horas en total).

7. Se aprobé el dimensionamiento de la
interfase PV-SIGP (la que se congeld) por
un total de 137 horas, de las cuales ya se
consumieron 41 horas en las fases de
Levantamiento/Analisis/Estimacion y
Disefo de la interfase, segun acta
correspondiente, las cuales son
descontadas de la bolsa de horas del
contrato (360 horas en total).

8. Se aprobd el consumo de 114 horas para
acceder al servicio de soporte integral de
Exceltis por 4 meses, segin comunicacion
correspondiente, las cuales son
descontadas de la bolsa de horas del
contrato (360 horas en total).

9. Colciencias queda con un total de 105
horas disponibles en la bolsa de horas del
contrato las cuales podran ser empleadas
en otras interfaces, reportes u otras
necesidades de Colciencias.

10. Se definieron los cronogramas para el
desarrollo de las interfaces SIGP-PV y PV-
MGI-PV segun las actas correspondientes
y se avanzé en los mismos.

11. Se realizd acompafiamiento en el cargue
de los programas y proyectos de fa
Convocatoria Ecosistema Cientifico 778 a
Planview.

ACTUALIZACION 02 DE OCTUBRE DE 2018

Las siguientes son las actividades
desarrolladas del 7 de agosto de 2018 al 2 de
octubre de 2018:

El 24 de julio de 2018 se definieron los
productos del proyecto, segun acta

1"

Requerimiento Inicial” donde
esta el disefio de la interfase
PV-MGI-PV.

7. Acta “20180830 Acta de
ajustes solicitados al reporte
EX02” donde se definieron los
ajustes solicitados por
Colciencias al reporte EX02
presentado por Exceltis.

8. Acta “20181002 Entrega de
ajustes del reporte EX02”
donde se entregaron los ajustes
solicitados por Colciencias al
reporte EX02 presentado por
Exceltis.

9. Acta “20180822 Acta de
seguimiento y decisiones sobre
el proyecto” donde se aprueba
el formato para
dimensionamiento de
desarrollos y las horas de fas
interfaces PV-MGI-PV y PV-
SIGP.

10.Comunicacion
“180824_oficioExceltis”
remitida por Colciencias donde
se autoriza el consumo de 114
horas para acceder al servicio
de soporte integral de Exceltis
por 4 meses.

11.Actas “20180823 Acta de
definicién cronogramas
interfaces”, “20180830 Acta de
definicién cronogramas
interfaces” y lista de asistencia
del 27 de septiembre de 2018
donde se definieron los
cronogramas de las interfaces
SIGP-PV y PV-MGI-PV y se
registra el seguimiento al
avance de los mismos.

12.listas de asistencia del 08 de
agosto de 2018, 13 de agosto
de 2018, 22 de agosto de 2018,
31 de agosto de 2018, 06 de
septiembre de 2018, 12 de
septiembre de 2018, 13 de
septiembre de 2018 y 18 de
septiembre de 2018 donde se
evidencia el acompafamiento
realizado al cargue de los
programas y proyectos de la
Convocatoria Ecosistema
Cientifico 778 a Planview.

Informacidn de Listas de
asistencia se encuentran
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entrenamiento,
ayuda y manuales
para usuarios y
administracion
(SEGUNDO MES DE
EJECUCION Y
DURANTE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO), (ii)
Presentacién y
puesta en marcha del
sistema en vivo tal
como se haya
disefiado y aprobado
{TERCER MES DE
EIECUCION), (iii)
Reportes estandar
del sistema y
reportes adicionales
personalizados como
costo variable.
(CUARTO MES DE
EJECUCION) (iv)
Sistema funcionando
durante 12 meses
con ANS de
disponibilidad de
99.8% (DURANTE LA
VIGENCIA DEL
CONTRATO), (vi)
Soporte PAM nivel 2
durante los 12 meses
de contrato
(DURANTE LA
VIGENCIA DEL
CONTRATO)}, (vii)
Ambientes de
produccién,
desarrollo,
entrenamiento,
pruebas y analiticos
(DURANTE LA
VIGENCIA DEL
CONTRATO), (vfii)
Sistema con conexién
segura {DURANTE LA
VIGENCIA DEL
CONTRATO).

correspondiente, dando como resultado el
siguiente listado de productos a entregar
para el sexto pago:

a. Producto 1: Documento de Disefio
Interfase PV-SIGP Aprobado.
b. Producto 2: Documento de Disefio
Interfase SIGP-PV Aprobado.
. Producto 3: Documento de Disefio
Interfase PV-MGI-PV Aprobado.
.Producto 4: Definicion de ajustes
requeridos al reporte EX02.
e.Producto 5: Implementacidn y entrega
de ajustes requeridos al reporte EX02.

o

o

disponibles en: (Waira)
O:\Planeacion\43. LISTAS DE
ASISTENCIA\2018\Reuniones
PMO

2.11 Facilitar
diferentes canales de
comunicacién (linea
telefdnica, correo
electrénico, chat,
mesa de ayuda, etc)
para la solicitud de
soporte de la
herramienta.

Para la implementacion se han dispuesto los
canales necesarios, tetefdnica, correo
electronico, herramienta de soporte,
reuniones de trabajo colaborativo a
satisfaccion de COLCIENCIAS.

E1 01 de octubre de 2018 se
entrego el documento “Informe

‘de Soporte COLCIENCIAS

Septiembre de 2018” que
contiene el informe de las
actividades de Soporte Integral
entre el 24 de agosto de 2018 y el
30 de septiembre de 2018.

2.12 Elaborary
presentar un informe
de actividades de
conformidad con los
requerimientos de la
supervision

El informe con los respectivos soportes fue
radicado en Orfeo el 3 de octubre de 2018,
con el oficio radicado con el numero

20182430399572 del 3 de octubre de 2018.

Oficio radicado con el nimero
20182430399572 el 3 de octubre
de 2018.
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2.13 Presentar un
reporte o informe de
las actividades
realizadas en el
soporte solicitado
por la entidad, el cuat
debe contener el
resumen técnico
escrito de las
actividades realizadas
y sus
recomendaciones, la
descripcién del
requerimiento o
servicio especializado
solicitado, valoracién
del problema y/o
mejora,
estableciendo las
causas, descripcion
de pruebasy
acciones realizadas,
aplicacion de la
solucién y
estabilizacion del
servicio y tiempo que
se necesité para
completar esa labor

ACTUALIZACION A 02 DE OCTUBRE DE 2018.

Como se menciono anteriormente, el
sistema ya se encuentra en operacion y
soporte de acuerdo con el modelo
presentado por Exceltis a Colciencias bajo el
esquema de Soporte integral por 4 meses.

Se entrego informe de actividades realizadas
en el Soporte Integral entre el 24 de agosto
de 2018 y el 2 de octubre de 2018.

2.14 Brindar el soporte
avanzado hasta por
360 herasenla
atencion de
requerimientos
especificos durante la
vigencia del contrato,
entregando los
respectivos informes
de las actividades
realizadas. E! control
de fas horas
consumidas sera
realizado por el
supervisor del
contrato o persona
designada para
hacerlo.

ACTUALIZACION A 02 DE OCTUBRE DE 2018.

Como se menciond anteriormente,
Colciencias definio ejecutar las 360 horas del
contrato en los siguientes temas:

- Interfase PV-SIGP: 41 horas (en las fases
de Levantamiento/Analisis/Estimacion y
Disefio).

Interfase PV-MGI-PV: 100 horas.
Soporte Integral por 4 meses: 114 horas.
Dentro del soporte integral se han
soficitado capacitaciones, ajustes a los
flujos y otras actividades a través de la
herramienta provista por Exceltis
llamada a la cual se accede a través del
siguiente link.

https://exceltis.freshdesk.com

Es importante sefialar que el formato de
dimensionamiento de desarrollos
presentado por Exceltis fue aprobado por
Colciencias.

Acta reunidn realizada el 22 de
agosto de 2018, en la cual se

tomaron las siguientes decisiones:

1 Se aprobd el
dimensionamiento de la
interfase PV-MGI-PV por un
total de 100 horas, de las
cuales ya se consumieron 30
horas en las fases de
Levantamiento/Analisis/Estim
acion y Disefio de la interfase,
seglin acta correspondiente,
las cuales son descontadas de
la bolsa de horas del contrato
(360 horas en total).

Se aprobo el
dimensionamiento de la
interfase PV-SIGP (la que se
congeld) por un total de 137
horas, de las cuales ya se
consumieron 41 horas en las
fases de
Levantamiento/Analisis/Estim
acién y Disefio de la interfase,
segln acta correspondiente,
las cuales son descontadas de
la bolsa de horas del contrato
(360 horas en totat).

N

w

Se aprobd e! consumo de 114
horas para acceder al servicio
de soporte integral de Exceltis
por 4 meses, segun
comunicacion
correspondiente, las cuales

CODIGO: A106PR16MO3
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son descontadas de la bolsa de
horas del contrato (360 horas
en totat).

4 Colciencias queda con un total
de 105 horas disponibles en la
bolsa de horas del contrato las
cuales podran ser empleadas
en otras interfaces, reportes u
otras necesidades de
Colciencias.

a. Garantizar la
idoneidad y
experiencia de las
personas que
prestaran los
servicios objeto del
contrato

b. Asistir alas
reuniones de
seguimiento que
programe el
supervisor del
contrato o su
delegado.

Se han asignado al proyecto 5 consuitores:

1. Viadimir Ortiz. Gerente de proyecto.
Ingeniero electrénico. MBA. PMP. +25
afios de experiencia profesional.

2. Jairo Moreno. Consultor funcional.
Ingeniero electrénico. +9
implementaciones de Planview.

3. Yenny Moreno. Consultor soporte. Prof.
en gerencia de mercadeo. +5 afios de
experiencia en soporte a clientes.

4. Carlos Peita. Consultor funcional y
técnico. Ingeniero de sistemas. +10afios
experiencia profesional.

5. Eduardo Sierra. Consultor técnico.

Exceitis ha garantizado la
idoneidad y experiencia de los
consultores.

Exceltis ha participado en todas
las reuniones programadas por la
supervisién del contrato. Segun
consta en las actas y listas de
asistencia mencionadas
anteriormente.

¢. Atender los Administrador de sistemas. +15 afios No aplica
requerimientos del experiencia profesional. +9
supervisor del implementaciones de Planview.
contrato en el plazo
que para el efecto se Se han atendido las solicitudes de
defina entre las Colciencias a satisfaccion.
partes.

d.  Suscribir los Se han suscrito todos los documentos No aplica
documentos solicitados por Colciencias: Contrato. Pélizas,
contractuales los cuales forman parte del expediente
necesarios para la contractual que se encuentra en la
ejecucion del Secretaria General de la Entidad.
contrato, incluyendo
acuerdo de
confidencialidad y
acta de liquidacion.

e. Contary Se han asignado al proyecto S consultores: No aplica

disponer, en todo
momento con los
recursos humanos
suficientes,
capacitados
técnicamente en la
prestacidn de los
servicios.

1. viadimir Ortiz. Gerente de proyecto.
Ingeniero electrénico. MBA. PMP. +25
afhos de experiencia profesional.

2.Jairo Moreno. Consultor funcional.
Ingeniero electrdnico. +9
implementaciones de Planview.

3.Yenny Moreno. Consultor soporte. Prof.
en gerencia de mercadeo. +5 arios de
experiencia en soporte a clientes.

4.Carlos Peiia. Consultor funcional y
técnico. Ingeniero de sistemas. +10afios
experiencia profesional.

5. Eduardo Sierra. Consultor técnico.
Administrador de sistemas. +15 afios
experiencia profesional. +9
implementaciones de Planview.

f. Presentar factura o
cuenta de cobro,
junto con las
certificaciones de
recibo a satisfaccion

ACTUALIZACION A 2 DE OCTUBRE DE 2018.

Para el sexto pago Exceltis presenta la
Factura #164 por $18.887.680

Factura #164 del 3 de octubre de
2018

CODIGO: A106PR16MO3
VERSION: 02
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por parte del
supervisor del
contratoy
certificacion
expedida por el
revisor fiscal de estar
al dia en el pago del
sistema integral de
seguridad social.

g. Garantizar la
calidad del servicio
profesional
contratadoy
responder por él.

h.  Pagarlos
impuestos y demas
gastos que le
correspondan con
ocasion del contrato

. informar
inmediatamente al
supervisor del
contrato y por escrito
sobre las
imposibilidades o
dificuitades que se
presenten en la
ejecucion y
desarrolio del
contrato,
manifestando la
causay tiempo
estimado de
cumplimiento para
garantizar la buena
ejecucion dei
contrato

Exceltis ha cumplido con estas obligaciones a
satisfaccion de Colciencias sin ningun tipo de
objecion.

Exceltis ha cumplido con estas obligaciones a
satisfaccion de Colciencias sin ningln tipo de
objecidn.

Exceltis ha informado oportunamente en las
reuniones de las posibles dificultades que se
puedan presentar en la ejecucion y
desarrollo del contrato, por demoras en la
entrega de informacion.

No aplica

No aplica

No aplica

. Cumplir con las
obligaciones con el
sistema de seguridad
social integraly
presentar los
documentos
respectivos que asi lo
acrediten, conforme
con lo establecido
por el articulo 50 de
la ley 789 de 2002,
las leyes 828 de
2003, 1122 de 2007 y
1562 d 2012, los
decretos 1703 de
2002 y 510 de 2003,
el articulo 23 de la tey
1159 de 2007, la ley
1562 de 2012y las
demsas normas que
las adicionen,
complementen o
modifiquen.

ACTUALIZACION A 2 DE QCTUBRE DE 2018.

Se anexan los documentos de seguridad
social de septiembre y octubre de 2018 y
carta del representante legal certificando el
pago de esas obligaciones en el tiempo
mencionado.

Copias de pago de seguridad
social de septiembre y octubre de
2018.

Certificacion representante legal
de esos cumplimientos

k.  Presentaral
supervisor los
comprobantes de

ACTUALIZACION A 2 DE OCTUBRE DE 2018.

Se anexan los documentos de seguridad

Copias de pago de seguridad
social de septiembre y octubre de
2018.

CODIGO: A106PR16MO3
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pago de las
obligaciones
parafiscales y aportes
al sistema de
seguridad social
integral, de
conformidad con la
ley 789 de 2002 en
concordancia con la
ley 828 de 2003, la
ley 1150 de 2007 y
demas normas
vigentes.

social de septiembre y octubre de 2018y
carta del representante legal certificando el
pago de esas obligaciones en el tiempo
mencionado.

Certificacion representante legal
de esos cumplimientos.

. Responder por el
pago de los
impuestos tasas y
contribuciones que
se causen con
ocasion de la
celebracidny
liguidacion del
contrato

m. Reportar al
supervisor del
contrato, de manera
inmediata cualquier
novedad o anomalia
que afecten la
ejecucion del
contrato

Exceltis ha cumplido con estas obligaciones a
satisfaccion de Colciencias, sin ninguan tipo
de objecion.

No ha existido ninglin tipo de anomalia que
afecte la ejecucidn del contrato.

No aplica

No aplica

n. Responder ante
las autoridades
competentes por los
actos u omisiones
que ejecute en
desarrollo del
contrato, cuando en
ellos se cause
perjuicio a la entidad
o a terceros en los
términos del articulo
52 de la ley 80 de
1993

0. Repararlos dafios
e indemnizar los
perjuicios que causen
a COLCIENCIAS por el
incumplimiento del
contrato

No ha existido ningun tipo de problema en la
ejecucion del contrato.

No se ha presentado ningun daio que
represente

No aplica

No aplica

p. Pagara
COLCIENCIAS todas
las sumas y costos
que la entidad deba
asumir, por razén de
la accion que contra
ella inicien terceros
que hayan sufrido
dafios por causa del
contratista, durante
la ejecucion del
contrato

No han existido ningun tipo de problemas en
la ejecucion del contrato.

No aplica

q. Presentar
oportunamente la

ACTUALIZACION A 2 DE OCTUBRE DE 2018.

CODIGO: A106PR16MO3
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factura con sus
soportes respectivos
para el pago en el
area de
correspondencia de
Colciencias

Sexto pago. Factura #164 por $18.887.680

r.  Manifestar, bajo Exceltis adjunto [a documentacion para la No aplica
gravedad de verificacion de sus antecedentes de
juramento que la responsabilidad fiscal (Contraloria),
sociedad ni su antecedentes judiciales (Policia),
representante legal antecedentes disciplinarios (Procuraduria) y
no esta incurso en se consultd el RNMC.
.causal de inhabilidad
ode
incompatibilidad.
s.  Cumplir con las Exceltis ha cumplido con estas obligacionesa | No aplica

demas instrucciones
que le sean
impartidas por el
supervisor de
contrato, que se
deriven de la ley o
reglamento o tengan
relacion con la
naturaleza del
contrato

satisfaccion de Colciencias sin ningun tipo de
objecion.
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