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7
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Final x

1, INFORMACION GENERAL SOBRE EL CONTRATO/CONVENIO
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de 276-2016

20161901270200002E
20161901270200010E
20161100190100276E
20161901270200007E

Administrar el proyecto para la Construccion y Ratificacion de los Planes
Acuerdos Estrate icos De artamentales en CTEI-PAED.

ano

Direccion, correo electronico y
teletono de contacto

Nombre y NIT de la entidad
e'ecutora

Datos del contacto Colciencias

# unico de expediente contractual
o de supervision

Nombre y cedula del representante
Ie al
Nombre y NIT de otras entidades N/A
firmantes
Direcciones, correos electronicos Y N/A
teletonos de contacto
Nombres y cedulas de
re resentantes Ie ales
Fecha de Inicio dd-mm-aaaa
Fecha de Finalizacion dd-mm-aaaa
Plazo meses, incluidas rorro as
Vigencia del contrato/convenio 30/06/2020
vencimiento para Ii uidar

Otrosies, prorrogas 0 adiciones Adicion, prorroga y modificacion NO.1 al contrato 276 de 2016 de 1 de
(numero, fecha documento y agosto de 2016
modificacion
'Suscrito a traves del Fondo Si: No:_X __
COD/GO.' At06PR16M03
VERSION. 02
FECHA.' 2017-01-13

Numero y
contrato/convenio

e
e

e
e
e



I Caldas?

2. FINANCIACION (incluidas adiciones)

$975.000.000
N/A

$975.000.000

100%

100%

3. DESEMBOLSOS

Entidadque desembolsa Desembolso Valor Feeha
Numero (#) i(dd.rnm.aaaa)

$182.325.000,00
COLCIENCIAS 1 $12.675.000 06-04-2016

$195.000.000
$303.875.000

COLCIENCIAS 2 $21.125.000 19-05-2016
$325.000.000
$128.562.500

COLCIENCIAS 3 $8.937.500 22-11-2016
$137.500.000
$128.562.500

COLCIENCIAS 4 $8.937.500 13-12-2016
$137.500.000

e
e
e

4. EVALUACION TECNICA

en

e
e

- Abono Paed Cundinamarca
- Abono Paed Narifio
Fuente:
Informe Tecnico No. 2 radicado No.
2016-243-006697-2 del 27/04/2016
Carpeta No. 1de supervision

Infonneleiecuto! ~g~~~~~upervisor

1. Se suscribieron"tumplido a satisfaccion, verificado asi:
satisfactoriamente - Ejecucion total PAED Valle del
10 PAED (Valle Cauca
del Cauca, - Taller de Capacitacion Regalias
Cundinamarca, CTE!.
Sucre, Bogota - Reunion Preparatoria Valle del
O. c., Antioquia, Cauca
NaritJo, Meta, Fuente:
Choco, Risaralda, Informe Tecnico No. 1 radicado No.
Arauca). 2016-243-006403-2 del 21/04/2016

2. Se desarrollaron 5 Carpeta No. 1 de supervision
jornadas de
preparatorias para
la construccion de
los PAEDS
(Reunion
Prep aratoria Valle
del Cauca, Taller
de Capacitacion
Regalias CTEI, - Abono Reunion preparatoria Paed
Reunion Cundinamarca otros actores de

x

"Soportala
E'eeuei6n?

Si Parcial No
y

de los
Acuerdos

qbjetivo General del
proyeeto

1. Construcci6n
Ratificaci6n
Planes y
Estrategicos
Departamentales en
CTEI de los Planes y
Acuerdos Estrategicos
Departamentales en
estrategicos en CTE!.

2. Actualizaci6n de los
Planes y Acuerdos
Estrategicos
Departamentales
CTel

COoIGO: A 106PR16M03
VERSION. 02
FECHA: 2017-01-13 Pagina 2 de 23



I ~~
.

_ del ;'Soporta la
e"ecuci6n?

Si Parcial No
Informe ejecutor Conceptosupervisor

PAED

la Impresos PAED Cundinamarca
Fuente ..
Informe Tecnico No. 3 radicado No.

2016-243-007466-2 del 11/05/2016
Carpeta No. 2 de supervision.

Nota 1. En el informe 5 se reporta la
misma ejecuci6n del informe NO.4.
Nota 2. En el informe 6 se reporta la
misma ejecuci6n financiera del informe
No. 4 y 5, adem as del cobra de la
administraci6n del proyecto
correspondiente.

Ejecucion total
Cundinamarca.

Ejecucion total Reunion
preparatoria Paed Cundinamarca
otros actores.

y - Jornada de capacitacion reflexion
y pensamiento estrategico en
CTel

- Reunion preparatoria Paed
Cundinamarca con actores de la
Academia (catedrilticos)

Fuente:
Informe Tecnico No. 4, 5 Y 6 de radicado
No. 2016-243-009700-2 del 27/06/2016,
radicado No. 2016-243-011433-2 del
04/08/2016 Y radicado No. 2016-243-
012986-2 del 09/09/2016
respectivamente
Carpeta NO.2 de supervision.

en

preparatoria Paed
Cundinamarca
con actores de la
Academia
(catedraticos),
Reunion
preparatoria Paed -
Cundinamarca
otras actores,-
Jornada de
capacitacion
reflexion
pensamiento
estrategico
CTe/).

3. Se realizaron 5
mesas de
socializacion en el
marco de la
actualizacion de
los PAED (Mesa
de socializacion
C6rdoba, Mesa
de socializaci6n
de Tolima, mesa
de socializaci6n
de Santander,
mesa de
socializaci6n
Boyaca y Bolivar).

e
e

4. Se realizaron 6
Comites de - Mesa de socializacion Cordoba
Seguimiento en el (Actualizacion).
marco de la - PAED SUCRE
actualizaci6n de - Impresos para PAED.
los PAED Fuente.. .
(C6rdoba, Tolima, Informe Tecnico No. 7 radicado No.
Santander, Norte 2016-243-014645-2 del 24/102016
de Santander, Carpeta de supervision NO.3
Boyaca y Bolivar).

- PAED Bogota D.C.
- PAED Antioquia
- Comite de Seguimiento Cordoba
- Jornada de socializacion Tolima
- Jornada de socializacion

Santander
Fuente.

COOIGO. A106PR16M03
VERSION. 02
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Objetivo General del
proyecto

(,Soportala
E'ecuci6n?

Si Parcial No
Informeejecutor Concepto supervisor

Informe Tecnico No. 8 radicado No.
2016-243-016153-2 del 22/11/2016
Carpeta de supervision NO.3
- Mesa de Seguimiento Santander
- Mesa de seguimiento de Tolima
- PAED Nariflo
- Mesa de Seguimiento Norte de

Santander

Fuente:
Informe tecnico No. 9 radicado No.
2016-243-016906-2 del 5 de diciembre
de 2016
Carpeta de supervision NO.4

- PAED Meta
- PAED Choco
- PAED Risaralda
- PAED ARAUCA
- Mesa de Socializacion Boyaca
- Mesa de Socializacion Bolivar
- Comite de Seguimiento de Boyaca
- Comite de Seguimiento Bolivar
- Papeleria paeds.
Fuente:
Informe tecnico No. 10 radicado 2017-
243-001243-2 del 03/02/2017
Alcance al informe tecnico final (10)
radicado No. 2017-243-
001860-2 del 17/02/2017
Carpeta de suoervision No. 5

e
e

Tomado de:
1) Clausula primera del eontrato de administraeion de proyeetos No. 276 de 2016- Objeto del 9 de febrero de 2016
2) Numeral 2 de la adieion, modifieaeion y prorroga No. 1 del 29 de julio de 2016
3) Numeral 6 de la iustifieaeion de la adieion, modifieaeion y Drorroaa- memorando 20161900078023 del 28 de iunio de 2016

()bligaCionesu objetivos (,Soportala
especificos Ejecuci6n? . Informeejecutor Conceptosupervisor

Si Parcial No
1. Realizar el acompaiiamiento X 1. Se suscribieron Cumplido a satisfaeeion, verifieado asi:

especializado y el apoyo satisfactoriamente 10 - Ejeeueion total PAEO Valle del Cauca

logistico COLCIENCIAS PAED (Valle del - Taller de Capaeitaeion Regalias CTE/.
a en Cauca, Cundinamarca, Reunion Preparatoria Valle del Cauea-

cada uno de los 32 Sucre, Bogota D.C., Fuente:
departamentos y el Distrito Antioquia, Narino, Informe Teenieo NO.1 radieado No. 2016-243-
Capital, que Ie permita Meta, Choco, 006403-2 del 21/04/2016

implementar el proceso de Risaralda, Arauca). Carpeta No. 1 de supervision
2. Se desarrollaron 5

construcci6n y ratificaci6n de jornadas de Abono Paed Cundinamarea
los planes y acuerdos preparatorias para la - Abono Paed Naritio
departamentales en ciencia, construcci6n de los Fuente:

COOIGO. A106PR16M03
VERSION. 02
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e
e

G~JCOLCIENCI

Obligaciones U objetivos
especificos

tecnologia e innovacion.

COOIGO: A106PR16M03
VERSION: 02
FECHA 2017-01-13

{,Soporta la
Ejecuci6n? Informe ejecutor

Si Parcial No
PAEDS (Reunion
Preparatoria Valle del
Cauca, Taller de
Capacitacion Regalias
CTEI, Reunion
preparatoria Paed
Cundinamarca con
actores de la Academia
(catedraticos), Reunion
preparatoria Paed
Cundinamarca otros
actores, Jornada de
capacitacion reflexion y
pensamiento
estrategico en CTel),
3. Se realizaron 5
mesas de socializacion
en el marco de la
actualizacion de los
PAED (Mesa de
socializacion Cordoba,
Mesa de socializacion
de Tolima, mesa de
socializacion de
Santander, mesa de
socializacion Boyaca y
Bolivar).
4, Se realizaron 6
Comites de
Seguimiento en el
marco de la
actualizacion de los
PAED (Cordoba,
Tolima, Santander,
Norte de Santander,
Boyaca y Bolivar),

Co'ncepto supervisor

Informe Tecnico No, 2 radicado No, 2016-243-
006697-2 del 27/04/2016
Carpeta No, 1 de supervision

- Abono Reunion preparatoria Paed
Cundinamarca otras actores de la Impresos
PAED Cundinamarca
Fuente:
Informe Tecnico No, 3 radicado No, 2016-243-
007466-2 del 11/05/2016
Carpeta No, 2 de supervision.

- Ejecucion total PAED Cundinamarca,
- Ejecucion total Reunion preparatoria Paed
Cundinamarca otras actores.
. Jornada de capacitacion reflexion y
pensarniento estrategico en CTel
- Reunion preparatoria Paed Cundinamarca
can actores de la Academia (catedraticos)
Fuente:
Informe Tecnico No, 4, 5 Y 6 de radicado No.
2016-243-009700-2 del 27/06/2016, radicado
No, 2016-243.011433.2 del 04/08/2016 Y
radicado No. 2016-243-012986-2 del
09/09/2016 respectivamente
Carpeta No, 2 de supervision.

Nota 1. En el informe 5 se reporta la misma
ejecucion deUnforme No, 4.
Nota 2, En el informe 6 se reporta la misma
ejecucion financiera del informe No, 4 y 5,
ademas del cobra de la administracion del
prayecto correspondiente,

- Mesa de socializacion Cordoba
(Actualizacion),
- PAEDSUCRE
- Impresos para PAED.
Fuente:
Informe Tecnico No, 7 radicado No, 2016-243-
014645-2 del 24/102016
Carpeta NO.3 de supervision

- PAED Bogota D.C.
. PAED Antioquia
- Comite de Seguimiento Cordoba
- Jornada de socializaci6n Tolima
- Jornada de socializacion Santander
Fuente,
Informe Tecnico No, 8 radicado No. 2016-243-
016153-2 del 22/11/2016
Carpeta NO.3 de supervision.

Mesa de Seguimiento Santander
Mesa de seguimiento de Tolima
PAED Narino

Pagina 5 de 23



Obligaciones U objetivos
especificos

l,Soporta la
Eiecuci6n? Informe ejecutor

Si Parcial No
Concepto supervisor

Mesa de Seguimiento Norte de Santander

Fuente:
/nforme tecnico NO.9 radicado No. 2016-243-
016906-2 del 5 de diciembre de 2016
Carpeta de Supervision No.4

- PAEO Meta
- PAEO Chaco

PAEO Risaralda
PAEOARAUCA
Mesa de Socializacion Boyaca

- Mesa de Socializacion Bolivar
- Comite de Seguimiento de Boyaca
- Comite de Seguimiento Bolivar
- Pape/eria paeds.
Fuente:
Informe tecnico No. 10 radicado 2017-243-
001243-2 de/ 03/02/2017

2. Realizar el acompaiiamiento
especializado y el apoyo
logistico a COLCIENCIAS en
cada uno de los 32
Departamentos y en el Distrito
Capital, que Ie permita
implementar la estrategia de
acercamiento a nuevos
mandatarios locales y la
escuela de formaci6n de alto
nivel en CTe!.

3. Brindar el acompaiiamiento
especializado de una persona
natural 0 juridica con
experiencia en procesos de
dialogo, concertaci6n,
planeaci6n y acuerdos con
actores en el territorio, para la
ratificaci6n de (20) y la
construcci6n de (13) Planes y
Acuerdos Departamentales en
Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n entre
COLCIENCIAS, los
COD/GO. A 106PR16M03
VERSION 02
FECHA 2017-01-13

x

x

Esta actividad se
cumpli6 con la
ejecuci6n de 2 jornadas
en particular:

1. Taller de
Capacitacio
n Regalias
CTE/.

2. Jornada de
capacitacion
reflexion y
pensamient
a
estrategico
en CTel

Esta actividad se
cumpli6 a traves del
acompafiamiento de
Comba en cada una de
las jornadas de PAED,
asi:
PAED VALLE DEL
CAUCA
PAED
CUNDINAMARCA
PAED BOGOTA
PAED SUCRE
PAED ANTIOQUIA
PAED META
PAED CHaCO
PAED NARINO

Alcance al informe tecnico final (10) radicado
No. 2017-243-
001860-2 del 17/02/2017
Cameta NO.5 de supervision
Cumplido a satisfaccion, verificado asi:

1. Taller de Capacitacion Regalias CTE/.
Fuente.
/nforme Tecnico No.1 radicado No. 2016-243-
006403-2 de/21/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision

2. Jornada de capacitacion reflexion y
pensamiento estrategico en CTe/

Fuente.
Informe Tecnico NO.4, 5 y 6 de radicado No.
2016-243-009700-2 del 27/06/2016, radicado
No. 2016-243-011433-2 del 04/08/2016 Y
radicado No. 2016-243-012986-2 de/
09/09/2016 respectivamente
Carpeta No.2 de supervision.
Cumplido a satisfacci6n, verificado asi:

Informes donde se evidencian pagos a
Comba, con soportes y recibos a
satisfacci6n de los productos
entregados:

Ejecucion total PAEO Valle del Cauca
Fuente,
Informe Tecnico No.1 radicado No. 2016-243-
006403-2 del 21/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision.

Ejecucion total PAEO Cundinamarca
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!ENe!

ee

Obligaciones U objetivos
especificos

Departamentos y el Distrito
Capital. (articulo 7 de la Ley
1753 de 2015).

i,Soporta la
Eiecuci6n? Informe ejecutor

Si Parcial No
PAED RISARALDA
PAEDARAUCA

Concepto supervisor

Fuente.'
Informe Teenieo NO.4, 5 y 6 de radieado No.
2016.243.009700.2 del 2710612016, radieado
No. 2016.243.011433.2 del 0410812016 Y
radieado No. 2016.243.012986.2 del
0910912016 respeetivamente
Carpeta NO.2 de supervision.

PAEOBogota
PAEO Antioquia
Fuente:
Informe Teenieo NO.8 radieado No. 2016.243.
016153.2 del 2211112016
Carpeta NO.3 de supervision.

Paed Sucre
Fuente.'
Informe Teenieo NO.7 radieado No. 2016.243.
014645.2 del 241102016
Carpeta NO.3 de supervision

Paed Narifio
Fuente.'
Informe teenico NO.9 radieado No. 2016.243-
016906.2 del 5 de dieiembre de 2016
Carpeta de supervision No. 4

PAEOMeta
PAEO Choeo
PAEO Risaralda
PAEO Arauea
Fuente:
Informe teenieo No. 10 radieado 2017.243.
001243.2 del 03102/2017
Aleanee al informe teenieo final (10) radieado
No. 2017.243.
001860.2 del 1710212017
Garpeta de supervision NO.5

e
e

4. Garantizar la asistencia X
tecnica para la construccion de
los Planes de Gestion de los
Planes y Acuerdos
Estrategicos Departamentales
COD/GO. A106PR16M03
VERSION.' 02
FECHA: 2017.01.13

Reeibos a satisfaeeion Comba.
PAEO Valle del Gauea. Rad. 20161900058991
PAEO Cundinamarea - Rad. 20161900101711
PAEO Bogota - Rad. 20161900139741
PAEO Antioquia - Rad. 20161900150141
PAEO Sucre. Rad. 20161900139741
PAEO Narifio. Rad. 20161900154091
PAEO Meta. Rad.20171900007661
PAEO Choeo. Rad. 20161900154081
PAEO Risaralda. Rad. 20161900158881
PAEO Arauea. Rad. 20171900007661

Se cumpli6 con la Cumplido y verifieado, asi
suscripci6n
satisfactoriamente 10 Ejecueion total PAEO Valle del Gauea
PAED (Valle del Fuente,
Cauca, Gundinamarca, Informe Teenieo NO.1 radieado No. 2016.243.
Sucre, Bogota D.C, 006403.2 del 2110412016
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'Obligaciones u objetivos
.( especificos

en CTel-PAED.

5. Realizar las actividades
necesarias que permitan Ilevar
a cabo las jornadas, talleres y
reuniones de construcci6n y
ratificaci6n de los Planes y
Acuerdos Estrategicos
Departamentales en CTel y de
los Planes de Gesti6n, en los
32 Departamentos y el Distrito
Capital, garantizando la
disponibilidad de los elementos
necesarios (infraestructura

COOIGO. A106PR16M03
VERSION 02
FECHA: 2017-01-13

l,Soportala
Ejecuci6n? Informe ejecutor

Si Parcial No
Antioquia, Narifio,
Meta, Choco,
Risaralda, Arauca).
Los 3 PAED restantes
no se suscribieron
porque no hubo
voluntad tacita de la
Gobernacion para
hacer el ejercicio
durante esta vigencia.

1. Se suscribieron
satisfactoriamente 10
PAED (Valle del
Cauca, Cundinamarca,
Sucre, Bogota DC,
Antioquia, Narifio,
Meta, Choco,
Risaralda, Arauca).
2. Se desarrollaron 5
jornadas de
preparatorias para la
construccion de los
PAEDS (Reunion
Preparatoria Valle del
Cauca, Taller de

Concepto.supervisor

Carpeta No. 1 de supervision.

Ejeeueion total PAEO Cundinamarca
Fuente:
Informe Teenieo NO.4, 5 y 6 de radieado No.
2016-243-009700-2 del 27/06/2016, radieado
No. 2016-243-011433-2 del 04/08/2016 Y
radieado No. 2016-243-012986-2 del
09/09/2016 respeetivamente
Carpeta NO.2 de supervision.

PAEOBogota
PAEO Antioquia
Fuente: '
Informe Teenieo NO.8 radieado No. 2016-243-
016153-2 del 22/11/2016
Carpeta NO.3 de supervision.

Paed Sucre
Fuente:
Informe Teenieo NO.7 radieado No. 2016-243-
014645-2 del 24/102016
Carpeta NO.3 de supervision

Paed Narifio
Fuente:
Informe teenieo NO.9 radieado No. 2016-243-
016906-2 del 5 de dieiembre de 2016
Carpeta de supervision NO.4

PAEOMeta
PAEO Chaco
PAEO Risaralda
PAEO Arauea
Fuente:
Informe teenieo No. 10 radieado 2017-243-
001243-2 del 03/02/2017
Aleanee al informe teenieo final (10) radieado
No. 2017-243-
001860-2 del 17/02/2017
Carpeta de supervision NO.5
Cumplido a satisfaeeion, verifieado asi:

Ejeeueion total PAEO Valle del Cauea
- Taller de Capaeitaeion Regalias CTEI

Reunion Preparatoria Valle del Cauea
Fuente:
Informe Teenieo NO.1 radieado No. 2016-243-
006403-2 del 21/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision

- Abono Paed Cundinamarea
- Abono Paed Narifio
Fuente.
Informe Teenieo NO.2 radieado No. 2016-243-
006697-2 del 27/04/2016
Caroeta No. 1de supervision
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LCIENCIAS

ee

Obligaciones u objetivos
especificos

fisica, dotacion de muebles,
herramientas tecnologicas,
conexi ones de red (internet) y
equipos de computo, material
pop, insumos de comunicacion
y difusion), de conformidad con
las instrucciones de
Colciencias

COD/GO: A106PR16M03
VERSION.. 02
FECHA 2017-01-13

(,Soporta la
Eiecuci6n? Informe ejecutor

Si Parcial No
Capacitacion Regalias
CTEI, Reunion
preparatoria Paed
Cundinamarca con
actores de la Academia
(catedraticos), Reunion
preparatoria Paed
Cundinamarca otros
actores, Jornada de
capacitacion reflexion y
pensamiento
estrategico en CTel).

3. Se realizaron 5
mesas de socializacion
en el marco de la
actualizacion de los
PAED (Mesa de
socializacion Cordoba,
Mesa de socializacion
de Tolima, mesa de
socializacion de
Santander, mesa de
socializacion Boyaca y
Bolivar).

4. Se realizaron 6
Comites de
Seguimiento en el
marco de la
actualizacion de los
PAED (Cordoba,
Tolima, Santander,
Norte de Santander,
Boyaca y Bolivar).

Concepto supervisor

- Abono Reunion preparatoria Paed
Cundinamarca otras actores de la Impresos
PAED Cundinamarca
Fuente:
Informe Tecnico No.3 radicado No. 2016-243-
007466-2 del 11i05/2016
C.arpeta No.2 de supervision.

Ejecucion total PAED Cundinamarca.
Ejecucion total Reunion preparatoria Paed

Cundinamarca otras actores.
Jornada de capacitacion reflexion y

pensamiento estrategico en CTel
Reunion prep aratoria Paed Cundinamarca

can actores de la Academia (eatedratieos)
Fuente:
Informe Teenieo No.4, 5 y 6 de radieado No.
2016-243-009700-2 del 27/06/2016, radieado
No. 2016-243-011433-2 del 04/08/2016 Y
radieado No. 2016-243-012986-2 del
09/09/2016 respeetivamente
Carpeta No.2 de supervision.

Nota 1. En el in forme 5 se reporta la misma
ejeeucion del informe No.4.
Nota 2. En el informe 6 se reporta la misma
ejeeueion finaneiera del informe No. 4 y 5,
adem as del cobra de la administraeion del
proyeeto eorrespondiente.

- Mesa de soeializaeion Cordoba
(Aetualizaeion).
- PAEDSUCRE
- Impresos para PAED.
Fuente.
Informe Teenieo No.7 radieado No. 2016-243-
014645-2 del 24/102016
Carpeta de supervision No.3

- PAED Bogota D.G
- PAED Antioquia
- Comite de Seguimiento Cordoba
- Jornada de soeializaeion Tolima
- Jornada de soeializaeion Santander
Fuente:
Informe Teenieo No.8 radieado No. 2016-243-
016153-2 del 22/11/2016
Carpeta de supervision No.3
- Mesa de Seguimiento Santander
- Mesa de seguimiento de Tolima
- PAED Nariiio
- Mesa de Seguimiento Norte de Santander

Fuente:
Informe teenieo No.9 radieado No. 2016-243-
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LCIENC!

Obligacionesuobjetivos
especificos

(.Soporta la
Ejecuci6n? Informe ejecutor

Si Parcial No
C6ncepto supervisor

016906.2 del 5 de diciembre de 2016
Carpeta de supervision NO.4

6. Sistematizar las jornadas y
elaborar las ayudas de
memoria y registros de cad a
una de las etapas de
construccion y/o ratificaci6n de
los Planes y Acuerdos
Estrategicos Departamentales
en CTel en los 32
Departamentos y en el Distrito
Capital solicitados.

COOIGO.' A106PR16M03
VERSION. 02
FECHA. 2017.01.13

x Esta actividad se
cumplio a traves del
acompaiiamiento de
Comba en cada una de
las jomadas de PAED,
quien realizo las
ayudas de memoria
que constan en sus
informes as!:
PAED VALLE DEL
CAUCA
PAED
CUNDINAMARCA
PAED BOGOTA
PAED SUCRE
PAED ANTIOQUIA
PAED META
PAED CHOCO
PAED NARINO
PAED RISARALDA
PAEDARAUCA

PAEDMeta
PAED Chaco

. PAEO Risaralda

. PAED ARAUCA

. Mesa de Socializacion Boyaca

. Mesa de Socializacion Bolivar
Comite de Seguimiento de Boyaca

. Comite de Seguimiento Bolivar

. Papeleria paeds.
Fuente:
Informe tecnico No. 10 radicado 2017.243.
001243.2 del 03/02/2017
Alcance al informe tecnico final (10) radicado
No. 2017.243-
001860.2 del 17/02/2017
Cameta de suoervision No. 5
Esta actividad se cumplio a traves del
acompafiamiento de Comba en cada una de
las jornadas de PAED, quien realizolas ayudas
de memoria asi:
PAED VALLE DEL CAUCA
PAED CUNDINAMARCA
PAEDBOGOTA
PAEDSUCRE
PAED ANT/OOUIA
PAEDMETA
PAEDCHOc6
PAED NARINO
PAED RISARALOA
PAEDARAUCA
Curnplido a satisfaccion, verificado asi:

Informes donde se evidencian pagos a
Comba,con soportes y recibos a satisfaccion
de los productos entregados:

Ejecucion total PAED Valle del Cauca
Fuente,
Infarme Tecnico NO.1 radicada No. 2016.243.
006403.2 del 21/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision.

Ejecucion total PAED Cundinamarca
Fuente:
Informe Tecnico NO.4, 5 Y 6 de radicada No.
2016.243.009700.2 del 27/06/2016. radicado
No. 2016.243.011433.2 del 04/08/2016 Y
radicada No. 2016.243.012986.2 del
09/09/2016 respectivamente
Carpeta NO.2 de supervision.

PAED Bogota
PAED Antiaouia
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Obligaciones U objetivos l,Soporta la
especificos Ejecuci6n? Informe ejecutor Concepto supervisor

Si Parcial No ,
Fuente ..
Informe Teenieo No.8 radieado No. 2016-243-
016153-2 del 22/11/2016
Carpeta No.3 de supervision.

Paed Sucre
Fuente:
Informe Teenieo No.7 radieado No. 2016-243-
014645-2 del 24/102016
Carpeta No.3 de supervision

Paed Nariiio
Fuente:
Informe teenieo No.9 radieado No. 2016-243-
016906-2 del 5 de dieiembre de 2016
Carpeta de supervision No.4

PAEO Meta
PAEO Chaco
PAEO Risaralda
PAEO Arauea
Fuente:
Informe teenieo No. 10 radieado 2017-243-
001243-2 del 03/02/2017
Aleanee al informe teenieo final (10) radieado
No. 2017-243-
001860-2 del 17/02/2017
Carpeta de supervision No.5

Reeibos a satisfaeeion Comba.
PAEO Valle del Cauea- Rad. 20161900058991
PAEO Cundinamarea - Rad 20161900101711
PAEO Bogota - Rad. 20161900139741
PAEO Antioquia - Rad 20161900150141
PAEO Suere- Rad 20161900139741
PAEO Nariiio- Rad. 20161900154091
PAEO Meta- Rad.20171900007661
PAEO Choeo- Rad 20161900154081
PAEO Risaralda- Rad 20161900158881
PAEO Arauea- Rad. 20171900007661

Entrega de informes Comba ..
Valle del Cauea-Rad.2016-243-004-755-2

2016-243-005048-2
Cundinamarea - Rad. 2016-243-008996-2
Bogota - Rad 2016-243-013719-2
Antioquia - Rad 2016-243-014001-2
Suere- Rad. 2016-243-013603-2
Nariiio-Rad.20161900154091
Meta- Rad. 2016-243-017261-2
Choeo- Rad 2016-243-017344-2
Risaralda- Rad. 2016-243-017346-2
Arauea- Rad 2016-243-017591-2

'L13
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Obligaciones u objetivos
especificos

7. Presentar durante los
primeros 15 dias calendario
del contrato, un portafolio de
proveedores de servicios con
presencia en todo el pais para
el desarrollo de las jornadas de
construcci6n y/o ratificaci6n de
los Planes y Acuerdos
Estrategicos Departamentales
en CTel en cada
Departamento y en el Distrito
Capital de conformidad con los
requerimientos hechos por
COLCIENCIAS.

l,Soporta la
Ejecuci6n?

Si Parcial No
X

Informe ejecutor

Presentado por correo
electronico a la
supervisora Helga
Hernandez

Concepto supervisor

Se puede verificar en la carpeta No. 1
de supervision "Cuadra de
praveedores".

e
e

Cumplido a satisfaeeion, verifieado asi:
- Ejeeueion total PAED Valle del Cauea
- Taller de Capaeitaeion Regalias CTE/.

Reunion Preparatoria Valle del Cauea
Fuente:
Informe Teenieo NO.1 radieado No. 2016-243-
006403-2 del 21/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision

- Abono Paed Cundinamarea
- Abono Paed Narino
Fuente:
Informe Teenieo NO.2 radieado No. 2016-243-
006697-2 del 27/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision

- Abono Reunion preparatoria Paed
Cundinamarea otros aetores de la Impresos
PAED Cundinamarea
Fuente:
Informe Teen/co NO.3 radieado No. 2016-243-
007466-2 del 11/05/2016
Carpeta No.2 de supervision.

- Ejeeueion total PAED Cundinamarea.
- Ejeeueion total Reunion preparatoria Paed
Cundinamarea otros aetores.
- Jornada de eapaeitaeion reflexion y
pensamiento estrategieo en CTel
- Reunion preparatoria Paed Cundinamarea
eon aetores de la Academia (eatedratieos)
Fuente:

de Informe Teenieo NO.4, 5 y 6 de radieado No.
el 2016-243-009700-2 del 27/06/2016, radieado
la No. 2016-243-011433-2 del 04/08/2016 Y
los radieado No. 2016-243-012986-2 del

Se brindo asistencia
tecnica, juridica y
financiera, en la
realizacion de todas las
jornadas que se
describen a
continuacion:
1. 10 PAED (Valle del
Cauca, Cundinamarca,
Sucre, Bogota DC,
Antioquia. Nariiio,
Meta, Choco,
Risaralda, Arauca).
2. 5 jornadas de
preparatorias para la
construccion de los
PAEDS (Reunion
Preparatoria Valle del
Cauca, Taller de
Capacitacion Regalias
CTEI, Reunion
preparatoria Paed
Cundinarnarca con
acto res de la Acadernia
(catedraticos), Reunion
preparatoria Paed
Cundinamarca otros
actores, Jornada de
capacitacion reflexion y
pensamiento
estrategico en CTel).

3. 5 mesas
socializacion en
marco de
actualizacion de

8. Brindar la asesoria tecnica,
juridica y financiera necesaria
para el desarrollo y ejecuci6n
del contrato, en los eventos
requeridos por COLCIENCIAS.

COOIGO A106PR16M03
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Obli9a~ionesu objetivos 1,50porta la
especificos Ejecuci6n? Informe ejecutor Concepto supervisor

Si Parcial No
PAED (Mesa de 09/09/2016 respeetivamente
socializacion Cordoba, Carpeta No.2 de supervision.
Mesa de socializacion
de Tolima, mesa de Nota 1. En el informe 5 se repot1a la misma
socializacion de ejeeueion del informe No.4.
Santander, mesa de Nota 2. En el informe 6 se repot1a la misma
socializacion Boyaca y ejeeueion finaneiera del informe No. 4 y 5,
Bolivar). ademas del eobro de la administraeion del

proyeeto eorrespondiente.

4. 6 Comites de Mesa de soeializaeion Cordoba
Seguimiento en el (Aetualizaeion).
marco de la PAEDSUCRE
actualizacion de los - Impresos para PAED.
PAED (Cordoba, Fuente:
Tolima, Santander, Informe Teenieo No.7 radieado No. 2016-243-
Norte de Santander, 014645-2 del 24/102016
Boyaca y Bolivar Carpeta de supervision No.3

- PAED Bogota D.C
- PAED Antioquia
- Comite de Seguimiento Cordoba
- Jornada de soeializaeion Tolima
- Jornada de soeializaeion Santander
Fuente:
Informe Teenieo No.8 radieado No. 2016-243-
016153-2 del 22/11/2016
Carpeta de supervision No.3
- Mesa de Seguimiento Santander
- Mesa de seguimiento de Tolima
- PAED Nariiio
- Mesa de Seguimiento Not1e de Santander

Fuente:
Informe teenieo No.9 radieado No. 2016-243-
016906-2 del 5 de dieiembre de 2016
Carpeta de supervision No.4

- PAEDMeta
PAED Choeo
PAED Risaralda

- PAEDARAUCA
- Mesa de Soeializaeion Boyaea
- Mesa de Soeializaeion Bolivar
- Comite de Seguimiento de Boyaea

Comite de Seguimiento Bolivar
- Papeleria paeds.
Fuente:
Informe teenieo No. 10 radieado 2017-243-
001243-2 del 03/02/2017
Aleanee al informe teenieo final (10) radieado
No. 2017-243-
001860-2 del 17/02/2017
Carpeta de supervision No.5

[14
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Oblig.acionesuobjetivos
especificos

9. Elaborar conjuntamente con
el grupo de trabajo de
Colciencias, dentro de los 10
dias calendario siguiente al
inicio del contrato, un plan
operativo en el que se
especifiquen las tareas,
actividades, cronograma y
metas, para la ejecuci6n del
objeto contractual de
conformidad con los
requerimientos establecidos
por COLCIENCIAS.
10. Contar con un Iider de
proyecto exclusivo para el
desarrollo de las obligaciones
contractuales, con dedicaci6n
de tiempo completo, quien se
encargara de administrar el
Proyecto objeto del contrato.
11.Realizar el seguimiento
detallado en sus aspectos
tecnico, financiero y juridico
del(los) contrato(s) y/o
convenio(s) necesarios para la
ejecuci6n del presente
Contrato.

CODIGo. A106PR16M03
VERSION. 02
FECHA' 2017-01.13

iSoporta la
Ejecuci6n?

Si Parcial No
X

X

X

Informeejecutor

Se elaboro plan
operativo, cronograma
y flujo de caja estimado
como parte de la
planeacion de la
operatividad del
Contrato.

Fue presentado de
manera personal el
senor Pablo Ariza
Alvarez, identificado
con cedula No.
79.853.230 y su hoja
de vida enviada por
correo electronico

5e presenta informe
detail ado de rubros
tanto en informe
tecnico como en
informe financiero
bimensual.

Conceptosupervisor

Se puede verificar su cumplimiento en
la carpeta de supervision No. 1- "Plan
Operativo", debidamente aprobado por
el Comite Directivo del Convenio en el
acta NO.1, que reposa, igualmente en
la I carpeta de supervision No. 1 "aetas
de comite coordinador y supervisor"

Se puede verificar en la carpeta No. 1
de supervision del contrato.
"Hoja de vida lider de proyectos".

Cumplido a satisfaccion, verificado asi:
Informe Tecnico NO.1 radicado No. 2016-243-
006403-2 del 2110412016
Carpeta No. 1 de supervision

Informe Tecnico NO.2 radicado No. 2016-243-
006697-2 del 2710412016
Carpeta No. 1 de supervision

Informe Tecnico NO.3 radicado No. 2016-243-
007466-2 del 1110512016
Carpeta NO.2 de supervision.

Informe Tecnico NO.4, 5 y 6 de radicado No.
2016.243-009700-2 del 27/06/2016, radicado
No. 2016-243-011433-2 del 04/08/2016 Y
radicado No. 2016-243-012986-2 del
09/09/2016 respectivamente
Carpeta NO.2 de supervision.

Nota 1. En el informe 5 se repot1a la misma
ejecucion del informe No. 4
Nota 2. En el informe 6 se repot1a la misma
ejecucion financiera del informe No. 4 y 5.
ademas del cobra de la administracion del
prayecto correspondiente.

Informe Tecnico NO.7 radicado No. 2016.243-
014645.2 del 241102016
Carpeta NO.3 de supervision
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Obligaciones u objetivos
..especificos

..... l.Soportala
Ejecuci6n? Informeejecutor

Si Parcial No
- .

, .

ee 12.Presentar a COLCIENCIAS
informes de gesti6n mensual e
informe final sobre el avance
de ejecuci6n del Contrato, que
incluya los aspectos
precontractuales,
contractuales, post-
contractuales (segun el caso),
y ejecuci6n presupuestal;
informe que debera ser
entregado dentro de los 10
dias habiles siguientes a partir
del vencimiento mensual y en
caso del informe final debera
ser entregado a los treinta (30)
dias habiles a partir del
vencimiento del contrato.

COOIGO A106PR16M03
VERSION. 02
FECHA 2017-01-13

Se presenta informes
de gesti6n mensual 1-
10.

Informe Teenieo NO.8 radieado No. 2016-24}-
016153-2 del 22/11/2016
Carpeta NO.3 de supervision.

Informe teenieo NO.9 radieado No. 2016-243-
016906-2 del 5 de dieiembre de 2016
Carpeta de Supervision NO.4

Informe teenieo No. 10 radieado 2017-243-
001243-2 del 03/02/2017

Aleanee al informe teenieo final (10) radieado
No. 2017-243-
001860-2 del 17/0212017

Informe finaneiera bimensual No. 2016-243-
009702-2
fnforme finaneiera bimensual No. 2016-243-
007474-2
fnforme finaneiera bimensual No. 2017-243-
0016946-2
Informe finaneiera bimensual Final No. 2017-
243-001242-2
Cumplido a satisfaeeion, verifieado as!:
Informe Teenieo No.1 radieado No. 2016-243-
006403-2 del 21/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision

Informe Teenieo No.2 radieado No. 2016-243-
006697-2 del 27/04/2016
Carpeta No. 1 de supervision

Informe Teenieo NO.3 radieado No. 2016-243-
007466-2 del 11/05/2016
Carpeta No. 2 de supervision.

Informe Teenieo No.4, 5 Y 6 de radieado No.
2016-243-009700-2 del 27/06/2016, radieado
No. 2016-243-011433-2 del 04/08/2016 Y
radieado No. 2016-243-012986-2 del
09/09/2016 respeetivamente
Carpeta NO.2 de supervision.

Nota 1. En el informe 5 se reporta la misma
ejeeueion del informe No.4.
Nota 2. En el informe 6 se reporta la misma
ejeeueion finaneiera del informe No. 4 y 5,
ademas del cobra de la administraeion del
prayeeto eorrespondiente.

Informe Teenieo NO.7 radieado No. 2016-243-
014645-2 del 24/102016
Carpeta NO.3 de supervision

Informe Teenieo NO.8 radieado No. 2016-243-
016153-2 del 22/11/2016
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Obligaciones u objetivos
especificos

l.Soporta la
Eiecucion? Informe ejecutor

5i Parcial No
Concepto supervisor

Carpeta No.3 de supervision.

Informe teenieo No.9 radieado No. 2016-243-
016906-2 del 5 de dieiembre de 2016
Carpeta de Supervision No.4

Informe teenieo No. 10 radieado 2017-243-
001243-2 del 03/02/2017

Se adjunt6 cuenta
de ahorros
exclusiva para el
objeto del contrato

Se presentaron
informes
bimensua~ segun
10 establecido
contractualmente.

Se present6
informe final No.
10 Y alcance al
mismo por solicitud
del supervisor del
contrato.

13. Entregar los soportes de
las contrataciones, pagos
realizados en el marco de la
ejecuci6n del contrato, como
anexos de los informes de
gesti6n mensual, segun las
indicaciones del supervisor.
Asi como de los documentos y
las bases de datos que surjan
en el desarrollo de las
actividades pactadas.
14. Presentar bimensualmente
a COLCIENCIAS un informe
financiero de la ejecuci6n del
contrato, el cual sera
entregado al Supervisor del
contrato dentro de los 10 dias
habiles del mes de
cumplimiento de la obligaci6n.

15. Presentar a la terminaci6n
del contrato informe final de
ejecuci6n e informe final
financiero

16. Administrar los recursos
entregado por COLCIENCIAS
para la ejecuci6n del contrato,
en una cuenta de ahorro
exclusiva para el objeto del
contrato que generen
rendimientos y que qaranticen
COOIGO. A 106PR16M03
VERSION. 02
FECHk 2017-01-13

x

x

x

x

Cada
tecnico
sus
soportes

informe
presenta
debidos

Aleanee a! informe teenieo final (10) radieado
No. 2017-243-
001860-2 de/17/02/2017
Se verific6 cada uno de los informes y
sus respectivos soporte y se pidi6
aclaraci6n sobre algunos, que se
encuentran debidamente anexados en
las carpetas de supervisi6n 1,2,3,4,y
5.

Se verificaron los siguientes informes
financieros:
Informe financiero bimensual No.
20162430097022
Informe financiero bimensual No.
20162430074742
Informe financiero bimensual No.
201724300169462
Informe financiero bimensual Final
No. 20172430012422
Se verific6 cumplimiento en las
siguientes fuentes:
Informe tecnico No. 10 radicado
20172430012432 del 03/02/2017

Alcance al informe tecnico final (10)
radicado No. 20172430018602 del
17/02/2017
Se verifica que el contratista present6
una certificaci6n bancaria del Banco
de Bogota.
Ver carpeta No. 1de supervisi6n
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Obligaciones u objetivos
especificos

(,Soporta la
Ejecuci6n? Informe ejecutor

5i Parcial No
.Concepto supervisor

Pagina 17 de 23

No hay necesidad de reintegrar
recursos.

Se verific6 en los certificados de
sanciones fiscales, disciplinarias y
penales. Via internet.

Se verifican las aetas de 8 comites con
listado de asistencia y firmas en las
carpetas de supervisi6n NO.1,

Con cada desembolso se pudo
verificar el cumplimiento de aportes
parafiscales del contratista, asi
Desembolso 1Rad. 20162430083152
Desembolso 2 Rad. 20162430067912
Desembolso 3 Rad. 20162430146462
Desembolso 4 Rad. 2016243(j12-5892

a Se verific6 que la presentaci6n de
todos los informes correspondiera a
los formatos suministrados
COLCIENCIAS

N/A

EI contratista se
hiza participe de
los 8 comites
operativos como
consta en las aetas
de Comite.
Se cumpli6 a
satisfacci6n, como
consta en los
desembolsos.

Se cumpli6
satisfacci6n.

la disponibilidad inmediata
para para cumplir su finalidad.

17. L1evar la contabilidad de X
los recursos aportados de
manera que en cualquier
momento se puedan identificar
los rendimientos financieros
producidos y el estado
financiero del contrato.
18. Ser parte del Comite X
Coordinador del contrato, que
se realizara mensualmente, a
traves de un representante y
participar en las reuniones de
seQuimiento.
19. Cumplir con las X
obligaciones del pago de
salarios, parafiscales y
sistemas de seguridad social
integral y presentar los
respectivos comprobantes de
pago peri6dico al supervisor.
20. Acatar los procesos, X
procedimientos y formatos que
suministre COLCIENCIAS,
siempre que sean necesarios
para adelantar las actividades
del presente contrato, de
conformidad con las
instrucciones del Supervisor en
la medida que forman parte del
proceso de gesti6n de calidad.
21. Manifestar, bajo la X
gravedad del juramento que ni
la persona juridica, ni su
representante legal esta
incursos en causal de
inhabilidad 0 de
incompatibilidad.
22. Reintegrar los recursos X
pagados por COLCIENCIAS
que no fueron ejecutados, a la
terminaci6n del contrato. Los
recursos a transferir sera la
suma NETA resultante de

COOIGO. A106PR16M03
VERSION. 02
FECHA 2017-01-13

e
e

ee



IENCI

Obligaciones u objetivos (,Soporta la -especificos Ejecuci6n? Informe ejecutor supervisor
Si Parcial No

descontar las partidas
necesarias para cubrir los
impuestos y contribuciones
que se generen por dicha
transferencia.
23. Las demas actividades que X 5e ejecut6 a satisfacci6n, como se
por la naturaleza del presente puede observar en los in formes y los
contrato Ie corresponda y que soportes contenidos en las carpetas
garanticen su cabal y oportuna de supervisi6n.
ejecuci6n, de conformidad con
los requerimientos hecho por

.L
el supervisor.
Tomado de:
Conto3[O tvo, 276 de 20)6: 2) EJ :'1'iAfriofancio de -so/ir:ftuet Ue r:ontrato/cefivenu. J) A.ctivirjades ao(oiJacJas en ej Plan OjJeratf\;o

Resultado/Producto
Indicador Resultado/Producto

Esperado Obtenido Cohcepto supervisor
(Oeseribir los soportes)

Suscripci6n de PAED 13 Se suscribieron Cumplido a satisfacci6n,
salisfacloriamenle 10 PAED como se puede verificar en
(Valle del Cauca, los soportes mencionados en
Cundinamarca, Sucre, los diferentes informes, cuya
Bogola D.C, Anlioquia, fuente ha sido descrita enNarino, Mela, Choc6,

todo el presente documento.Risaralda, Arauca),
2, Se desarrollaron 5
jornadas de preparalorias Teniendo en cuenta que la
para la conslrucci6n de los suscripci6n de los PAED y
PAEDS (Reuni6n por tanto lIevar a cabo las
Preparaloria Valle del Cauca, jornadas para su suscripci6n
Taller de Capacilaci6n dependia en gran parte de la
Regalias CTEI, Reuni6n voluntad de los actores
preparaloria Paed departamentales,
Cundinamarca con aclores especialmente lade la Academia
(caledralicos), Reuni6n Gobernaci6n, no fue posible
preparaloria Paed completar la construcci6n de
Cundinamarca alros aclores, 3 PAED. Hecho que no
Jornada de capacilaci6n puede atribuirse de ningun
reflexi6n y pensamienla modo al contratista.
eslralegica en CTel).

Ratificaciones/ 20 Se realizaron 11 Cumplido a satisfacci6n,
Actualizaciones de PAED actividades tendientes a como se puede verificar en

actualizar PAED. los soportes mencionados en
Se realizaron 5 mesas de los diferentes informes, cuya
socializaci6n en el marco fuente ha side descrita en

e-
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de la actualizacion de los todo el presente documento.
PAED (Mesa de
socializacion Cordoba, Teniendo en cuenta que la
Mesa de socializacion de ratificacion/ actual izacion
Tolima, mesa de De los PAED y por tanto
socializacion de lIevar a cabo las jornadas
Santander, mesa de para cumplir el cometido
socializacion Boyaca y dependia en gran parte de la
Bolivar). voluntad de los actores

departamentale$,
Se realizaron 6 Comites especialmente la
de Seguimiento en el Gobernacion, no fue posible
marco de la actualizacion completar la ratificacion total
de los PAED (Cordoba, esperada. Hecho que no
Tolima, Santander, Norte puede atribuirse de ningun
de Santander, Boyaca y modo al contratista
Bolivar

Tornado de:
Clausula primera del contrato de administraci6n de proyectos No. 276 de 2016- Objeto del 9 de febrero de 2016
Numeral 2 de la adici6n, modificaci6n y pr6rroga No. 1 del 29 de julio de 2016
Numeral 6 de la justificaci6n de la adici6n, modificaci6n v pr6rroqa- memorando 20161900078023 del 28 de junio de 2016

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EI objeto del contrato fue cumplido a satisfaccion, como se puede verificar en los soportes mencionados en los
diferentes informes, cuya fuente ha sido descrita en todo el presente documento.

Teniendo en cuenta que la ratificacion/actualizacion de los PAED y por tanto lIevar a cabo las jornadas para
cumplir el cometido dependia en gran parte de la voluntad de los acto res departamentales, especialmente la
Gobernacion, no fue posible completar la ratificacion total esperada. Hecho que no puede atribuirse de ningun
modo al contratista.

5. EVALUACION FINANCIERA

A continuaci6n se presenta un anal isis de la ejecuci6n presupuestal de los recursos dados en
financiamiento por Colciencias asi como los de contrapartida, frente al presupuesto aprobado, los.
gastos efectuados y las modificaciones realizadas al mismo.

Modificaciones presupuestales**
Modificacion No. Radicado Fecha (dd.mm.aaaa) Causal

Adici6n de recursos al contrato
par valor de $325.000.000, para

1 20161900073603 20-06-2016 un valor total de $975.000.000.

ANALISIS DE LA CONSISTENCIA PRESUPUESTAL

Recursos del Financiamiento
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IENel

Ejecuci6n Ajustes Ejecuci6n
RUBROS Segun Informe ($) Aprobada ($) % Ejec/Pres

($)
Contratar lugar y logistica
jornada Valle del Cauca
(Empresa, metodologia, salon, 75.000.000,00 51.101.656,00 51.101.656,00 68,14%
alimentacion, equipos, material
po
Contratar lugar y logistica
jornada Arauca (Empresa,
metodologia, salon, 50.000.000,00 40.370.801,00 40.370.801,00 80,74%
alimentacion, equipos, material
0

Contratar lugar y logistica
- jornada Cundinamarca

(Empresa, metodologia, salon, 75.000.000,00 83005.812,00 83005.812,00 110,67%
alimentacion, equipos, material
0

Contratar lugar y logistica
jornada Bogota (Empresa,
metodologia, salon, 75.000.000,00 90.150.324,00 90.150.324,00 120,20%
alimentacion, equipos, material
0

Contratar lugar y logistica
jornada Choco (Empresa,
metodologia, salon, 50.000.000,00 48.354.747,00 48.354.747,00 96,71%
alimentacion, equipos, material
po
Contratar lugar y logistica
jornada Narino (Empresa,
metodologia, salon, 50.000.000,00 55.437.914,00 55.437.914,00 110,88%
alimentacion, equipos, material
pop
Contratar lugar y logistica
jornada Quindio (Empresa,
metodologia, salon, 50.000.000,00 0,00 0,00%
alimentacion, equipos, material
0

Contratar lugar y logistica
jornada Risaralda (Empresa,
metodologia, salon, 50.000.000,00 62024.250,00 62.024.250,00 124,05%
alimentacion, equipos, material
po
Contratar lugar y logistica
jornada Vichada (Empresa,
metodologia, salon, 50.000.000,00 0,00 0,00%
alimentacion, equipos, material
pop
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@ IENCIAS

ANALISIS DE LA CONSISTENCIA PRESUPUESTAL

Recursos del Financiamiento

RUBROS Presupuesto Ejecuci6n Ajustes Ejecuci6n % Ejec/PresColciencias ($) Sel:lIJn Informe ($) Aprobada ($)
Contratar lugar y logistica
jornada Vaupes (Empresa,
metodologia, sal6n, 50,000,000,00 0,00 0,00%
aiimentaci6n, equipos, material
pop)
Contratar lugar y logistica
jornada Antioquia (Empresa,
metodologia, sal6n, 75,000,000,00 99,826,072,00 99,826,072,00 133,10%
alimentaci6n, equipos, material
pop)
Contratar lugar y logistica
jornada Meta (Empresa,
metodologia, sal6n, 50,000,(,)00,00 57,989,685,00 57,989,685,00 115,98%
alimentaci6n, equipos, material
pop)
Contratar lugar y logistica
jornada Sucre (Empresa,
metodologia, sal6n, 50,000,000,00 50,099,260,00 50,099,260,00 100,20%
alimentaci6n, equipos, material
pop)
Actividades de apoyo para las
ratificaciones y desarrollo de 157,978,500,00 108,631,609,00 108,631,609,00 68,76%
componente de escuela en
CTel

Administraci6n de proyecto 63.375,000,00 63.375,000,00 63.375,000,00 100,00%

Valor Gravamen Movimiento 3.646.500,00 2,987,969 2,987.968,52 81,94%
Financiero

TOTAL 975000,000,00 813.355,098,52 813.355,098,52 83.42%

DESEMBOLSOS $795.000.000,00 $795.000.000,00 %
**(Diligenciar cuadra cuando aplique, En caso negativo no 10elimine del formato, indique que No Aplica)

Recursos de Contrat artida/Aoortes
Presupuesto

RUBROS
Contrapartida/Aport Ejecuci6n Segun Ajustes ($)

Ejecuci6n %
es ($) Informe ($) Aprobada ($) Ejec/Pres

(Presupues!o aprobado segun
memorando)

N/A N/A N/A N/A %

N/A N/A N/A N/A %

N/A N/A N/A N/A %

TOTAL N/A N/A N/A N/A %

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En relaci6n a la ejecuci6n financiera, el contratista present6 cinco (5) informes de ejecuci6n financiera,

COOIGO: At06PR16M03
VERSION,02
FECHA' 2017.01.13 Pagina 21 de 23



debidamente firmados por Pablo Ariza Alvarez en su condicion de Representante Legal y el Contador Edgar
. Augusto Urquijo Castro con T.P. 106212- T.
Los informes fueron presentados en los formatos establecidos por COLCIENCIAS asi: Informe de ejecucion
financiera consolidado (M301 PR03F02) Y el Informe detallado de gastos por rubro (M301 PR03F03), con los
pagos realizados en el desarrollo del objeto del contrato. Estos pagos se encuentran soportados con facturas,
consignaciones, transferencias y demas documentos contables.
En cuanto el manejo de la cuenta, se verifico que el contratista realizo el18 de marzo de 2016 la apertura en el
Banco de Bogota de la cuenta de ahorros 060278819, en donde se manejo en forma exclusiva los recursos para
el contrato 276-2016.
Los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros a corte de 31 de diciembre de 2016
corresponden a: $745.248, detallados asi:

MES VALOR RENDIMIENTOS
abr-16 $ 55.837,00
may-16 $ 87.468,00
jun-16 $ 168.889,00
iul-16 $ 160.429,00

ago-16 $ 141.261,00
sep-16 $ 107.374,00
oct-16 $ 15.563,00
nov-16 $ 7.607,00
dic-16 $ 820,00

Total $ 745.248,00

e
e

Finalizada la revision de la ejecucion financiera del contrato 276-2016, se encontro:
- EI valor de los recursos desembolsados corresponden a $795.000.000,00
- EI porcentaje de ejecucion financiera es del 83,42% correspondiente a $813.355.098,52.
- La e'ecucion financiera resentada corres onde a la e'ecucion reconocida en la e'ecucion del contrato.

financierc y las recornendaciones que como supervisor
obetivo conilracl:ua:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incorpore las principales conclusiones del
considem son 1m orlantes para el a/cance

e
e

Recursos a
reinte rar

$
$0

%
16,58%

No ejecutados

Recursos Colciencias

Aprobados No aprobados

$ % %
$813.355.099,00 83,42% 0%

Desembolsados

$
$795.000.000,00

6. FIRMAS
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Supervisor

Nombre Stephany Espinosa Montes Firma

Evaluador Tecnico

Nombre Irina Arroyo

Firma~~ ~

Anexas:
5 AZ can infarmacion cantractual, que ha en parte del cantral que el supervisar ejercio sabre el cantrata de
administracion No.. 276-2016

COOIGo. A106PR16M03
VERSION 02
FECHA: 2017-01-13 Pagina 23 de 23


