

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80**

TIPO DE INFORME (indique con x)	Avance	X	Final
FECHA DE ELABORACIÓN	18-12-2017		
PERIODO DEL INFORME	Desde 13-12-2017 hasta 18-12-2017		
No. FACTURA	1279-1280	VALOR FACTURA	\$ 21.038.034 – \$1.829.393

CONTRATO/CONVENIO	649 de 2017		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 514.734.855 ( \$ 469.000.000 + adición de \$ 45.734.855 )		
# UNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	20175100191900001E		
TIPO DE CONTRATACIÓN	Contrato de Administración de Proyectos		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de agosto de 2017		
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	P&S SOLUTIONS SAS. Pablo Ariza Álvarez		
NIT-CÉDULA	900631380-6 - 79853230		
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Celular: 3112555610 Correo: gerencia@puntoyseguido.co		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Común	X	Simplificado
SUPERVISOR	Ángela María Jaramillo Gómez		
DATOS DEL CONTACTO COLCIENCIAS	Correo: amjaramillo@colciencias.gov.co Tel. 3103937376		

**OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** Desarrollar todas las actividades para llevar a cabo la realización de seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de Ciencia y Tecnología.

FECHA DE INICIACIÓN	31-08-2017
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2017
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	01-09-2017 – 04-12-2017

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado	15-44-101185890	-Cumplimiento del contrato	31-08-2017	30-06-2018	102.946.971
		-Calidad del servicio	31-08-2017	30-06-2018	102.946.971
		-Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31-08-2017	31-12-2020	23.450.000

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES
01		\$ 45.734.855
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL		
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP		77819 de 01/08/2017
Registro presupuestal		75417 de 31/08/2017



Adición No. 01			
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP		73417 de 08/09/2017	
Registro presupuestal		90917 de 04/012/2017	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
2.1.1 Realizar la Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología (REMCYT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología.	Para este periodo se socializaron los resultados del Grupo No. 05 en biodiversidad y cambio climático del proyecto AlcuNet., apoyo al entrenamiento del Punto Nacional de contacto y el nuevo plan de trabajo del Programa H2020.		
2.1.2 Recibir y administrar los recursos financieros, entregados por COLCIENCIAS para cumplir con las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que propone el objeto del presente contrato.	Re recibió por parte del administrador los recursos respectivos al contrato y han sido administrados a cabalidad con lo estipulado en el contrato, cumpliendo con las actividades previstas.		
2.1.3 Gestionar y realizar las contrataciones correspondientes, llevar a cabo el seguimiento y control del cumplimiento de las actividades y productos pactados contractualmente.			
2.1.4 Destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con eficiencia y transparencia y para los fines previstos en el presente contrato.	El contratista cuenta con un equipo de trabajo adelantando la solicitud de cotizaciones para los requerimientos de la actividad		
2.1.5 Disponer de un profesional para el apoyo y el establecimiento de un proceso de coordinación con el supervisor que permita una debida ejecución de las actividades del contrato.	El contratista dispone del señor Pablo Ariza como profesional de apoyo		
2.1.6 Llevar una contabilidad organizada e individualizada para el proyecto objeto del presente contrato.	El contratista cuenta con el software contable Word office para la contabilidad del proyecto		
2.1.7 Entregar el plan de trabajo posterior a la firma del contrato, los informes técnicos y financiero de avance del desarrollo de las actividades pactadas de ejecución de recursos que requiera COLCIENCIAS, mensualmente, así como la presentación de un informe técnico y financiero final del contrato, quince (15) días después de terminado el proyecto, donde se compilen los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y actividades	El contratista hace entrega del plan de trabajo el cual hace parte integral del primer informe.		

2.1.8 Hacer parte del Comité Técnico del contrato a través de un representante y participar en las reuniones de seguimiento	El señor Pablo Ariza hace parte del Comité Técnico, con el fin de articular todas las actividades a desarrollar en el contrato.	Se anexa Formato G102PR02F02 del 06/10/2017	
2.1.9 Cumplir los resultados esperados de conformidad con el plan de trabajo que se establezca en la primera reunión de comité técnico para el seguimiento del contrato y con el memorando de solicitud de elaboración del contrato.	Se han seguido y cumplido con los compromisos del comité técnico. Para el desarrollo de las actividades a desarrollar. Se evidencia en el informe técnico de avance que presenta el administrador	Informe técnico de avance Formato No. M301PR02F08	
2.1.10 Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto del contrato dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	El contrato se está cumpliendo a cabalidad		
2.1.11 Cumplir con todos los lineamientos impartidos por la supervisión de COLCIENCIAS y adelantar las actividades necesarias para la liquidación y/o acta de cierre del presente contrato.	Hasta el momento no se tiene avance en esta actividad, para este periodo		
2.1.12 Recibir las visitas de supervisión y suministrar la documentación que se requiera para soportar la ejecución del contrato.	Hasta el momento no se tiene avance en esta actividad, para este periodo		
2.1.13 Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del contrato.	Hasta el momento no se tiene avance en esta actividad, para este periodo		
2.1.14 Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato.	Hasta el momento no se tiene avance en esta actividad, para este periodo. No se han presentados anomalías sobre el desarrollo del contrato.		
2.1.15 Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.	Se realizan ajustes al plan de trabajo y se realizan las gestiones pertinentes para la selección de los lugares de donde se van a desarrollar las actividades previstas.		
2.1.16 Constituir la garantía única en los términos establecidos en la cláusula décima del presente contrato	El contratista constituyó la garantía única para el contrato y estas fueron aprobadas el 06 de septiembre de 2017 y se ajustó para la adición el pasado 04 de diciembre.		
2.1.17 Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.	El contratista ha cumplido con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y ha presentado los documentos respectivos que así lo acreditan		
2.1.18 Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	Se han realizado las retenciones correspondientes de los pagos.	Facturas, Comprobantes de Egreso, Transferencias y soportes de este pago	Esta soportado en el informe detallado de gastos por rubro M301PR03F03
2.1.19 Responder ante las autoridades			

CÓDIGO: A106PR16M03

VERSIÓN: 02

FECHA: 2017-01-13

Página 3 de 6



competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	Hasta el momento no se tiene avance en esta actividad		
2.1.20 Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato	Ha cumplido con los requerimientos solicitados necesarios al desarrollo del contrato hasta el momento.		

\*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

### RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A106PR16F15, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de recursos la cual es generada por el Grupo Financiero y Presupuestal.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

INTERVENTORÍA (si aplica)	
Contrato de interventoría No.	N/A
Nombre de empresa interventora	N/A

**INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN**

¿Se generan entradas de almacén? SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_

En caso afirmativo, anexe al presente informe el comprobante de inventario, el cual es generado por el grupo interno de trabajo de apoyo Logístico y Documental.

En caso de licenciamientos y software diligencie la siguiente información: (en caso contrario elimine el cuadro):

CONDICIONES PARA RECONOCER COMO ACTIVO INTANGIBLE (LICENCIAS-SOFTWARE)			
BENEFICIOS ECONÓMICOS/POTENCIAL DE SERVICIO	CONTROLABLE	IDENTIFICABLE	MEDICIÓN MONETARIA CONFIABLE
1. Produce <b>beneficios económicos</b> futuros para la entidad contable pública cuando está en la capacidad de generar ingresos, o cuando <b>el potencial de servicios que posee genere una reducción de costos</b>	2. Es <b>controlable</b> siempre que la entidad contable pública tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que se derivan del mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios	3. <b>Puede identificarse</b> cuando es susceptible de ser separado o escindido de la entidad contable pública y vendido, cedido, dado en operación, arrendado o intercambiado; o cuando surge de derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones	4. Su <b>medición monetaria es confiable</b> cuando exista evidencia de transacciones para el mismo activo y otros similares, o la estimación del valor dependa de variables que se pueden medir

DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	VIDA ÚTIL



**CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Se recibe el informe de ejecución por parte de P&S, con el fin de hacer el segundo pago de la adición No. 01 y continuar con la organización de los eventos respectivos. ✓


Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

**Supervisor:**

**Nombre: Ángela María Jaramillo Gómez**  
**Dirección General – Internacionalización**  
**Asesora**

**Firma**

Diciembre 18 de 2017



INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DE CTel

CÓDIGO: M301PR03F08

Versión: 01

Fecha: 2014-05-30



Página 1 de 15

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

1.1 Información General			
Programa <input type="checkbox"/>	Proyecto <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de informe: Parcial <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/>	Informe No. <input type="text" value="4"/> de <input type="text" value="4"/>
Título	Desarrollar todas las actividades para llevar a cabo la realización de seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología		
Código	N/A		
Número de la convocatoria	N/A		
Número de contrato	649 de 2017		
Programa Nacional o área de Colciencias al cual se encuentra adscrito el proyecto	Internacionalización		
Nombre del investigador principal	N/A		
Entidades ejecutoras y beneficiarias	P&S SOLUTIONS SAS		
Fecha de inicio del programa/proyecto	31 de Agosto de 2017		
Fecha de entrega del informe	18 de Diciembre de 2017		
Ciudad/País	Bogota D.C / Colombia		

2. TABLA DE CONTENIDO

N/A

 	<b>INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel</b>	<b>CÓDIGO:</b> M301PR03F08
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 2014-05-30
		<b>Página</b> 2 de 15

### 3. RESUMEN

La Quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de las Américas (V REMCYT) se celebró los días 2 y 3 de noviembre de 2017 en Medellín, Colombia. El encuentro fue coordinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS) bajo el tema "La Ciencia, la Tecnología y la Innovación como Pilares de la Transformación en las Américas".

La cita ofreció una oportunidad para ubicar a la ciencia, la tecnología y la innovación inclusiva en la agenda de los líderes de la región y reconocer la relevancia de la ciencia y la tecnología para incrementar la productividad, las exportaciones, empoderar la competitividad y direccionar los problemas de la corrupción en las Américas. Durante la reunión se previó la adopción de la agenda hemisférica de cooperación en el marco de la Declaración de Medellín, con la cual los Estados se comprometen a cerrar las brechas digital, económica y social en las Américas.

Entre los temas que los líderes trataron en Medellín estuvieron:

- el acceso equitativo a las tecnologías;
- educación inclusiva en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas;
- generación de productos y servicios de alto valor agregado y creación de empleos de calidad;
- producción de energías limpias y renovables;
- transporte sostenible;
- seguridad alimenticia a nivel de la región y apoyo a la pequeñas y medianas industrias (PYMES) de base tecnológica

El encuentro de dos días fue inaugurado por el Secretario General Adjunto de la OEA, Néstor Mendez; el Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS), César Ocampo.

N/A

### 4. SINOPSIS TÉCNICA

A través del intercambio de ideas y buenas prácticas, los Ministros y Altas Autoridades fueron invitados a reflexionar sobre el poder de las tecnologías transformadoras, como por ejemplo la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la manufactura avanzada, el Internet de las cosas, la agricultura de precisión y la medicina personalizada, entre otros, para fomentar el desarrollo económico y social de los países miembros de la OEA y encontrar soluciones a los retos comunes de la región.





**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 3 de 15

**5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

**5.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es)**

<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	Desarrollar todas las actividades para llevar a cabo la realización de seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>DIFICULTADES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Desarrollo de La Quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de las Américas (V REMCYT)	1. Boletín Informativo Anexo 1 2. Declaración de Medellín Anexo 2 3. Voto de Agradecimiento Anexo 3	1. Ninguna 2. Ninguna 3. Ninguna	1.	N/A

**5.2. Cumplimiento de los objetivos específicos**

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	1. Realizar la Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología (REMCYT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología.		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Desarrollo de La Quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de las Américas (V REMCYT)	1. Boletín Informativo 2. Declaración de Medellín 3. Voto de Agradecimiento	1. Anexo 1 2. Anexo 2 3. Anexo 3		N/A N/A N/A



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTeI**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 4 de 15

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	2. Recibir y administrar los recursos financieros, entregados por COLCIENCIAS para cumplir con las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que propone el objeto del presente contrato		<b>% cumplimiento:</b>	<b>de</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
1. Desembolso realizado el 21 de Septiembre de 2017	1. Informe de Ejecución Financiera consolidado M301PR03F02	1. Anexo 4	N/A		
2. Desembolso realizado el 20 de Octubre de 2017	2. Informe Detallado de Gastos por Rubro consolidado M301PR03F03	2. Anexo 5	N/A		

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	3. Gestionar y realizar las contrataciones correspondientes, llevar a cabo el seguimiento y control del cumplimiento de las actividades y productos pactados contractualmente.		<b>% cumplimiento:</b>	<b>de</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
1 Realización de Contrataciones de Bienes o Servicios	1. Comprobante de Pago Consignación o Transferencia 2. Comprobantes de Egreso 3. Cuentas de Cobro, Contratos, Facturas	1. Anexo 6	N/A		



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 5 de 15

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	4. Destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con eficiencia y transparencia y para los fines previstos en el presente contrato.		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
1 Realización de Contrataciones de Bienes o Servicios	1. Comprobante de Pago Consignacion o Transferencia 2. Comprobantes de Egreso 3. Cuentas de Cobro, Contratos, Facturas	1. Anexo 6	N/A	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	5. Disponer de un profesional para el apoyo y el establecimiento de un proceso de coordinación con el supervisor que permita una debida ejecución de las actividades del contrato.		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Presentacion Profesional de Apoyo	1. Hoja de Vida Pablo Ariza Alvarez	1. Anexo 7	N/A	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	6. Llevar una contabilidad organizada e individualizada para el proyecto objeto del presente contrato		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Se lleva contabilidad en Software contable de P&S Solutions SAs con centro de costos independiente para el Contrato	1. Flujo de Caja 2. Informe de Ejecucion Financiera consolidado M301PR03F02 3. Informe Detallado de Gastos por Rubro consolidado M301PR03F03	1. Anexo 8 2. Anexo 4 3. Anexo 5	N/A N/A N/A	



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 6 de 15

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	7. Entregar el plan de trabajo posterior a la firma del contrato, los informes técnicos y financiero de avance del desarrollo de las actividades pactadas de ejecución de recursos que requiera COLCIENCIAS mensualmente, así como la presentación de un informe técnico y financiero final del contrato, quince (15) días después de terminado el proyecto, donde se compilen los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y actividades planeadas en el presente contrato.		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Se hace entrega de plan de trabajo en reunion de comité del contrato	1. Plan de Trabajo	1. Documento Físico se entrego el informe 1 de 1	N/A	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	8. Hacer parte del Comité Técnico del contrato a través de un representante y participar en las reuniones de seguimiento		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Apoyo y acompañamiento permanente	Actas de reunion	Documento Físico	N/A	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	9. Cumplir los resultados esperados de conformidad con el plan de trabajo que se establezca en la primera reunion de comité técnico para el seguimiento del contrato y con el memorando de solicitud de elaboración del contrato		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Entrega de 1 Informe técnico de avance o final de programas y proyectos de CTel	1. Informe técnico de avance o final de programas y proyectos de CTel	Documento Físico se entrego en el informe 1 de 1	N/A	



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DE CTeI**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 7 de 15

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	10. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto del contrato dando aplicación a las disposiciones legales vigentes	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se cumple con todos los requisitos de ley dando aplicación a las disposiciones legales vigentes	N/A	N/A	N/A
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	11. Cumplir con todos los lineamientos impartidos por la supervisión de COLCIENCIAS y adelantar las actividades necesarias para la liquidación y/o acta de cierre del presente contrato	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se Cumplio con todos los lineamientos impartidos por la supervisión de COLCIENCIAS Contrato en Ejecución	N/A	N/A	N/A
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	12. Recibir las visitas de supervisión y suministrar la documentación que se requiera para soportar la ejecución del contrato	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Informe técnico de avance o final de programas y proyectos de CTeI 1 de 1	Informe técnico de avance o final de programas y proyectos de CTeI 1 de 1	Documentos Físicos	N/A



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DE CTel**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 8 de 15

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del contrato.		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Asistencia a Reuniones Convocadas.	Actas de reuniones.	-Documento Físico	N/A	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	14. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
No se ha requerido	No se ha requerido	No se ha requerido	N/A	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	15. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.		<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
No se ha requerido	No se ha requerido	N/A	N/A	



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTeI**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 9 de 15

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	16. Constituir la garantía única en los términos establecidos en la cláusula décima del presente contrato	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se consituyo la garantia unica	Poliza No1544101185890	Documento Físico	N/A

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	17. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, las leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se cumple con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral	- Certificacion de Parafiscales	Documentos Fiscos	N/A

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	18.Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO (si aplica)</b>	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se realizan las Retenciones Correspondientes	1.Comprobante de Pago Consignacion o Transferencia 2. Comprobantes de Egreso 3. Cuentas de Cobro, Contratos, Facturas	1. Anexo 6	N/A

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	19. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO</b> (si aplica)	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
No Se a Requerido	No Se a Requerido	N/A	N/A
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	20. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o el reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato.	<b>% de cumplimiento:</b>	100%
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>PRODUCTO</b> (si aplica)	<b>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
No Se a Requerido	No Se a Requerido	N/A	N/A

**6. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>OTROS RESULTADOS</b>	<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>ANEXO SOPORTE</b>
N/A	N/A	N/A	N/A





**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DE CTel**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 11 de 15

**7. RESULTADOS ADICIONALES**

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ADICIONAL	ANEXO SOPORTE
N/A	N/A

**8. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA**

N/A

**1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA**

ACTIVIDADES	OBJETIVO RELACIONADO	FECHA DE EJECUCIÓN	CAMBIOS SOLICITADOS Y APROBADOS POR COLCIENCIAS (si aplica)	PLAN DE CONTINGENCIA (si aplica)
1. Desarrollo de La Quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de las Américas (V REMCYT)	Desarrollo de La Quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de las Américas (V REMCYT)	1. 1 al 3 de Noviembre de 2017	N/A	N/A



**INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DE CTel**

**CÓDIGO:** M301PR03F08

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014-05-30

**Página** 12 de 15

**10. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA)**

<b>TIPO DE IMPACTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO</b>	<b>PROYECCIÓN DEL IMPACTO</b>
N/A	N/A	N/A

**2. ASPECTOS FINANCIEROS**

**RECURSOS DEL CONTRATO**

Los recursos del contrato son los siguientes:

VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	\$ 469.000.000
VALOR ADICION NO 1	\$ 45.734.855
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 514.734.855
COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO INICIAL	\$ 37.520.000
COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ADICION NO 1	\$ 3.658.788
VALOR GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 1.894.224
VALOR DISPONIBLE PARA LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR	\$ 473.556.066



De conformidad con la ejecución presupuestal y los soportes presentados, se presenta la siguiente información:

No	RUBRO	VALOR EJECUTADO
1	BOLETOS AEREOS / INTERNACIONALES / NACIONALES	64.615.799
2	ALOJAMIENTO DELEGACIONES MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES / PERSONAL OEA /COLCIENCIAS /TRADUCTORES	49.678.960
3	COMISIONES Y VIATICOS	18.036.742
4	TRANSPORTE LOCAL	20.233.091
5	ALIMENTACION	25.772.634
6	SALON DE PLENARIA Y ADICIONALES, TARIMA AYUDAS AUDIOVISUALES	166.068.804
7	TRADUCTORES Y EQUIPOS DE TRADUCION	32.606.000
8	PIEZAS DE COMUNICACIÓN	39.908.173
9	OTROS	54.748.514
10	GASTOS MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X 1000 CONTRATO INICIAL	1.719.043
11	GASTOS MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X 1000 ADICION NO 1	168.305
12	ADMINISTRACION	41.178.788
	<b>TOTAL</b>	<b>514.734.855</b>

**NOTA:**

## 12. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

Se realizó adición No 1 por valor de \$45.734.855 al contrato para adelantar acompañamiento de ALCUE NET y al programa horizontes 2020



### 13. CONCLUSIONES

El contrato vence el 31 de diciembre de 2017

VALOR DEL CONTRATO	\$469.000.000
VALOR ADICION NO 1	\$ 45.734.855
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$514.734.855
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA	\$469.000.000
VALOR NO EJECUTADO	N/A
VALOR A REINTEGRAR POR RECURSOS NO UTILIZADOS	N/A
RENDIMIENTOS	N/A

### 3. SIGLAS Y ABREVIATURAS

N/A

### 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

N/A

**5. LISTA DE ANEXOS**

Anexo 1 Acta de Comité Técnico