

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
CON CORTE A 30-06-2021

No.	DESCRIPCION DEL PLAN	PLAN INICIAL				INFORMES TRIMESTRALES								OBSERVACIONES OCI
		ELAB.	ACTA APROB.	PUBLI. PAG. WEB	MODIFICACIONES	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
						ELAB.	PUBLI. PAG. WEB	ELAB.	PUBLI. PAG. WEB	ELAB.	PUBLI. PAG. WEB	ELAB.	PUBLI. PAG. WEB	
1	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					Las acciones establecidas para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se cumplieron conforme a lo planeado. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
2	Plan Anual de Adquisiciones	SI	4	SI	Modif. 4: acta 10 del 26 de abril (ver anexo pag 6, 12-13). Modif. 5: acta 11 del 29 de abril (pag.7). Ver anexo pag 45-61. Modif. 6: acta 12 del 7 de Mayo (pag. 2-5). Ver anexo pag. 8-10. Modif. 7: acta 13 del 31 Mayo. (pag. 6). Ver anexos pag. 36-41, 45-46, 49-50, 55, 66-72, 77-78, 83-84, 89.	SI	SI	SI	SI					El porcentaje de avance reportado en la plataforma GINA se encuentra acorde con el porcentaje esperado correspondiente al corte del segundo trimestre
3	Plan Anual de Vacantes	SI	4	SI		NO	NO	NO	NO					Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
4	Plan de previsión de recursos humanos	SI	4	SI		NO	NO	NO	NO					Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
5	Plan Estratégico de talento humano	SI	4	SI		NO	NO	NO	NO					No hay reporte de seguimiento al plan, de las acciones ejecutadas del primer semestre.
6	Plan Institucional de capacitación	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					Actividades sin ejecutar de acuerdo a lo planeado para el segundo trimestre. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
7	Plan de Bienestar e Incentivos	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					Ejecutado de acuerdo a lo planeado para el segundo trimestre.
8	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					12 actividades ejecutadas de las 14 planeadas, para un porcentaje de cumplimiento del 86%, correspondientes al segundo trimestre. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
9	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	SI	4	SI		NO	NO	NO	NO					No hay registro de seguimiento de actividades del segundo trimestre. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
10	Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					Se logró un avance de 41%, es decir un 9% por debajo de lo programado (50%). Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
11	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					De acuerdo al reporte se registran 114 controles establecidos en la declaración de aplicabilidad midiendo el grado de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi, dando como resultado algunos controles que cumplen parcialmente y otros no cumplen: - Cumple Satisfactoriamente - CS: 46 controles - Cumple parcialmente - CP: 51 controles - No Cumple -NC: 17 controles Ejecutado de acuerdo a lo planeado. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					Se logró un avance de 41%, es decir un 9% por debajo de lo programado (50%). Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
13	Plan de Participación Ciudadana	SI	4	NO		NO	NO	NO	NO					No se evidencia reporte de seguimiento. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
14	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	SI	4	SI		SI	SI	SI	NO					Durante el segundo trimestre de 2021 se dió cumplimiento al 87.5 % del Plan anual de Gestión ambiental a las actividades contempladas para dicho periodo. De las 8 actividades contempladas en el plan para los meses de abril, mayo, junio, se ejecutaron 7 actividades. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
15	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	SI	4	SI		NO	NO	NO	NO					No se evidencia reporte de seguimiento. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
CON CORTE A 30-06-2021

No.	DESCRIPCION DEL PLAN	PLAN INICIAL				INFORMES TRIMESTRALES								OBSERVACIONES OCI
		ELAB.	ACTA APROB.	PUBL. PAG. WEB	MODIFICACIONES	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
						ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB	
16	Plan de inversión y gasto público	SI	4	SI		NO	NO	SI	NO					Las acciones establecidas para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se cumplieron conforme a lo planeado. Aprobación de las actividades del mes de mayo por fuera de la fecha planificada, y del mes de junio se encuentra pendiente por aprobar. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.
17	Plan Transformación Digital Minciencias	SI	4	SI		NO	NO	SI	NO					El informe de seguimiento al avance del primer trimestre, se encuentra dentro del informe del PETI. De acuerdo a lo anterior y a la articulación de los planes de acción institucional integrados a MIPG éste plan debe estar independiente y así mismo publicado en la página web de Minciencias
18	Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación Institucional	SI	4	SI		NO	NO	SI	NO					Ejecución de actividades incompleta, se cuenta con un porcentaje de avance del 85% correspondiente al segundo trimestre. Informe de seguimiento al plan sin publicación en la página web de Minciencias.

Observaciones generales: 1. Los formatos para la elaboración de los informes y para el seguimiento a los planes no está unificado.
2. Se encuentran pendientes por parte de la oficina de Planeación el envío de las actas de los comité desarrollados en junio.

Elaborado por: [Oscar Alonso Chamath Palacios](#)